

事業計画の工程管理(工程表)

工程表																
予定生産総量		2700m3		事業名: 森林環境保全整備事業(育成受光伐ほか 愛知4段戸)												備考
履行期間: 自 契約締結日の翌日		~ 至 令和7年2月28日		会社名:												
作業工程	単位	数量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
			10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		
準備工			←→													
森林作業道	m		←→	←→	←→	←→	←→									
伐倒	m3		←→	←→	←→	←→	←→									
集材	m3		←→	←→	←→	←→	←→									
造材	m3		←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→					
運材	m3			←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→					
山元巻立	m3				←→	←→	←→	←→	←→	←→						
跡片付け									←→	←→						
部分検査							↔			↔						
完了検査											↔					

注: 青字は記載例である。