

林野公共事業の事業評価実施要領

〔平成12年3月13日12林野計第73号〕
〔林野庁長官通知〕
(最終改正 平成18年5月10日)

第1 目的

林野公共事業において、事業採択段階から事業完了後に至るまでの事業の実施過程の透明性及び客観性を確保し、より効果的、効率的な事業の実施を図ることを目的とする。

第2 事業評価の実施単位

事業評価は、事業の実施地区（事前評価にあつては実施予定地区。以下同じ。）ごとに行う。ただし、当該事業が他の事業と一体的効果又は相乗効果を発揮する場合で、それぞれの評価を分離することが妥当性を欠くと認められる場合は、それら効果等について当該他の事業と一体的に評価する。

第3 事業評価の実施主体

林野公共事業の事業評価の実施主体は、林野庁とする。

第4 事業評価の区分等

事業評価は、次に掲げる事前評価、期中の評価及び完了後の評価からなるものとする。（別紙体系図参照）

また、事業評価は、事業実施主体等からの必要な情報・データの収集・報告等に基づき効果的かつ効率的に行う。

1 事前評価

事前評価は、事業採択の適正な実施に資する観点から、事業の採択前において、費用対効果分析その他の手法により行う。

2 期中の評価

期中の評価は、事業継続等の方針の決定に資する観点から、事業採択後一定期間経過した事業を対象に、社会経済情勢の変化等を踏まえて行う。

3 完了後の評価

完了後の評価は、対象事業について必要な措置を講ずるとともに、事業のあり方の検討等を行う観点から、事業完了後一定期間経過後の事業を対象に、効果の発現状況、事業の実施による環境の変化及び社会経済情勢の変化等について行う。

第5 事前評価の実施に関する事項

1 評価の対象及び実施時期

原則として、次に掲げる評価を当該評価の対象となった事業に着手しようとする前年度までに行うものとする。

- (1) 行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「法」という。）第9条及び行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323号。以下「施行令」という。）第3条の規定による評価

林野公共事業（施設の維持管理に係る事業及び災害復旧事業等を除く。）

以下同じ。)のうち、総事業費10億円以上のもの

(2) 林野庁が自主的に行う評価

林野公共事業のうち、(1)による評価の対象とならないもの

2 評価の手法

事前評価は、費用対効果分析その他の手法による定量的・定性的な効果をもって総合的に評価する。この場合、可能な限り貨幣化し、貨幣化が困難な場合は定量的又は定性的に評価を行う。

なお、費用対効果分析については、事業を実施した場合と実施しない場合の効果と費用の比をもって表示するものとし、実施に当たっては次の事項に留意しつつ適切に実施する。

① 評価方法

評価に当たっては、対象とする森林の多様性・超長期性等から、評価やその基礎と将来の社会経済情勢の予測が極めて困難な面があるが、可能な限り事業の特性に応じた適切な手法を選択する。

② 重複計測の排除

効果の計測に当たっては、地区内において実施される類似事業の効果との重複を排除する。

③ 評価の対象期間

評価の対象期間は、対象となる施設の耐用年数及び効果の発現期間を考慮して定める。

④ 費用及び効果の算定

費用は、整備及び維持管理に要する経費とする。また、効果の算定に当たっては、原則として一般に公表されている統計データ等、客観的なデータを使用する。

なお、費用及び効果は、その発生時期の相違を踏まえて現在価値化するものとし、この場合の社会的割引率は4%とする。

⑤ 感度分析等

費用及び効果の計測に当たっては、事業特性を踏まえ、必要に応じ設定された前提条件を変えた場合の感度分析の実施等を検討する。

第6 期中の評価の実施に関する事項

1 評価の対象及び実施時期

原則として、農林水産省政策評価基本計画(平成14年3月29日農林水産大臣決定)第7の3の評価の対象となった未着手及び未了の林野公共事業を対象とし、以下の時期に実施する。

① 未着手の事業にあつては、事業採択から未着手のまま5年を経過した時点

② 未了の事業にあつては、事業採択から未了のまま10年を経過した時点

③ 対象となる事業が10年を超えて継続する場合、直近に期中の評価を実施した年度から起算して5年ごと

ただし、自然災害等の発生、社会経済情勢の変化等により、評価の実施主体が必要と認めた事業については、適切な時期に評価を実施することができる。

なお、期中の評価を実施しようとする年度に事業が完了する場合は、評価を実施しない。

2 評価の手法

期中の評価は、以下の項目について総合的かつ客観的に評価し、事業の継続、変更、休止又は中止の方針を決定する。

(1) 評価の項目

- ① 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
- ② 森林・林業情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化
- ③ 事業の進捗状況
- ④ 関連事業の整備状況
- ⑤ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向
- ⑥ 事業コスト縮減等の可能性
- ⑦ 代替案の実現可能性（上記の検討の結果、問題があると認められる場合に限る。）

(2) 方針の判断基準

- ① 継続
現在の計画に基づき事業を継続実施することが適当であると認められる場合
- ② 計画変更
効果的・効率的な事業の執行の観点から、事業の実施方法、事業規模等の見直しが必要と認められる場合
- ③ 休止
社会経済情勢の変化等に起因する問題が発生し、その問題の解消に相当の時間を要する場合
- ④ 中止
事業の必要性がなくなっているか若しくは著しく低下していると認められた場合、又休止している事業で問題解消の目途が立たない場合

第7 完了後の評価の実施に関する事項

1 評価の対象

原則として、林野公共事業のうち、総事業費10億円以上の事業を対象とする。

2 実施時期

事業完了後一定期間（おおむね5年）経過後に実施する。

また、事業の種別・目的によっては、適宜、一連の事業効果を発現する地域等の整備が完了した時点等として差し支えない。

ただし、これ以外の場合においても、自然災害の発生、社会経済情勢の変化等により評価の実施主体が必要と認めた場合には実施する。

3 評価の手法

完了後の評価は、以下の視点について事業の特性に応じた評価項目を設定し、事業実施のもたらす効果について、総合的かつ客観的に評価する。

- ① 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

- ② 事業効果の発現状況
- ③ 事業により整備された施設の管理状況
- ④ 事業実施による環境の変化
- ⑤ 社会経済情勢の変化
- ⑥ 今後の課題等

第8 学識経験者等の知見の活用

評価の実施に関し、評価の客観性の確保及び多様な意見を反映させるとともに、評価手法の向上を図るため、学識経験者等第三者の意見を聴取するものとする。

第9 評価結果の公表

評価結果の公表に当たっては、評価の透明性や評価結果の検証可能性を確保する観点から、関連文書、評価の基礎となったデータ、学識経験者等第三者から聴取した意見を併せて公表する。

ただし、林野庁が自主的に行う評価は、評価結果公表の対象としない。

1 事前評価

事業の目的、計測した費用・効果、費用対効果分析の結果について、新規採択事業の公表とあわせて公表する。

2 期中の評価

期中の評価の結果及びそれに至った経緯等について公表する。

3 完了後の評価

完了後の評価の結果及びそれに至った経緯等について公表する。

第10 事業評価制度の改善等

評価手法については、今後更なる事業の透明性及び客観性を確保するよう逐次改善につとめ、その内容の充実に努める。

また、事業の実施に伴う負の効果についても、可能な限り定量化するとともに、その評価手法の確立に努める。

第11 事業実施主体が国でない事業のデータ等収集、評価結果の通知


補助事業等事業実施主体が国でない事業については、事業実施主体が主体性をもって事業の効率的・効果的な実施を図る観点から、事業実施主体等は必要な情報の収集及び事業効果の把握等に努めるものとする。

また、これら収集・把握した情報・効果等については、積極的に林野庁へ提供し事業評価に協力するものとし、林野庁は評価結果を事業実施主体等に通知する。

第12 附則

本要領は、平成12年度から実施する事業又は平成12年度において評価時期に該当する事業から適用することとする。

林野関係公共事業における事業評価制度の体系図



※事業評価については、あらかじめ学識経験者等により構成される第三者機関の意見を聴取