平成28年度 岩手南部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 池田 敏

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
北上中部	岩手南部森林管理署	夏油治山工事	岩手県北上市	岩手県北上市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	谷止工 生コン 約365m ³
両磐	岩手南部森林管理署	鬼頭沢治山工事	岩手県一関市巖美町	岩手県一関市巖美町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	排土工 約5,900m ³ 緑化マット 約300m ²
両磐	岩手南部森林管理署	ニゴリ沢第一工区治山工事	岩手県一関市巖美町	岩手県一関市巖美町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	護岸工 鋼材 約17t
両磐	岩手南部森林管理署	ニゴリ沢第二工区治山工事	岩手県一関市巖美町	岩手県一関市巖美町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	集水ホーリング L=1,800m 水路工 L=454m
両磐	岩手南部森林管理署	五串沢治山工事	岩手県一関市巖美町	岩手県一関市巖美町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	床固工・護岸工 鋼材 約46t
北上中部	岩手南部森林管理署	夏油川治山工事	岩手県北上市	岩手県北上市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約3ヶ月	なだれ予防柵 7基 なだれ予防柵補修 3基
北上中部	岩手南部森林管理署	水無沢林道支線(林業専用道)新設工事	岩手県和賀郡西和賀町	岩手県和賀郡西和賀町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=880m 幅員3.5m 路盤材 約370m ³
北上中部	岩手南部森林管理署	本内川林道災害復旧工事	岩手県和賀郡西和賀町	岩手県和賀郡西和賀町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	土留工 コンクリートブロック 約60m ² 生コン 約40m ³
両磐	岩手南部森林管理署	産女川地区Ⅱ治山工事	岩手県一関市巖美町	岩手県一関市巖美町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約5ヶ月	排水ホーリング L=81.2m 洗浄工 L=332.0m ライナープレート 約1.7t
両磐	岩手南部森林管理署	巖美治山事業所倉庫外解体・撤去工事	岩手県一関市巖美町	岩手県一関市巖美町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約3ヶ月	倉庫 約60m ² ほか
北上中部	岩手南部森林管理署	小又沢治山工事	岩手県花巻市	岩手県花巻市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約3ヶ月	護岸工 L=27.5m 生コン 約23m ³
北上中部	岩手南部森林管理署	横志田治山工事	岩手県花巻市	岩手県花巻市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約3ヶ月	山腹水路 L=84.8m

注1) ここに記載する内容は、平成28年10月6日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。