
生産性向上の促進に関する特記仕様書 

 

東北森林管理局 

 

１ 請負者は、作業場所、作業工程、出役人員等の管理にあたっては、別

紙様式１により作業日報を作成するものとする。 

なお、「製品生産事業請負実行管理基準」に定める事業日報に替え、

作成した作業日報を監督職員へ提出するものとする。 

 

２ 作業日報については、配布する「エクセルファイル」に入力し整理す

ることとし、自動で作成される月別工程管理表（別紙様式２）について

は、翌月５日までに監督職員へ提出するものとする。 

 

３ 作業日報、月別工程管理表については、配布する「エクセルファイル」

の電子データを記録しておくこととし、事業終了時には、電子メールに

より監督職員へ提出するものとする。 

 

４ 生産日報アプリの使用については、契約締結時に実施の有無につい

て指示する。 

  なお、生産日報アプリを使用する場合は、上記２及び３は不要とする。 

 

５ 請負者は、発注者が開催する「事業着手前の計画会議」、「事業実行中

の実行点検会議」、「事業終了後の改善会議」に出席し、作業工程等を検

証するとともに、生産性の向上に向け取り組むこととする。 

なお、各種会議の実施については、１署１事業体以上を抽出すること

とし、契約締結時に実施の有無を指示する。 



(様式１)

作 業 日 報 ( ○ ○ 班 )

年 月 日 Ｈ２９年 ７月 ６日 ( 木 ) 天 候

作業箇所 ○○国有林 ○○林小班 外 特記事項

(作業者及び作業時間)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

作 業 者 山 □ △ □ □ 備 考
田 △ △ □ □ 計
太 △ △ □ □ (作業量、機械等)

作 業 工 程 郎 △ △ △ □

現地踏査 3 3 6
森
林 作 設 4 4 約30m、BH
作
業 修 繕 4 4 約50m、BH
道

そ の 他 1 1 1 1 4 打合せ

伐 倒 7 7 14 約20m3、CS

集 材 8 8 16 約50m3、ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ
主

造 材 8 8 約50m3、ﾊｰﾍﾞｽﾀ
伐

運 材 4 4 約50m3、ﾌｫﾜｰﾀﾞ
・

巻 立 4 4 約50m3、ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ
間

検 知 約50m3
伐

ﾄﾗｯｸ運搬 2台

そ の 他 打合せ

計 (人) 8 8 8 8 8 8 8 8 64

監督員の指示事項
等



(様式２)

月 別 工 程 管 理 表

Ｈ２９年○月○日
○○森林管理署 宛て

事業体名： 契約事業名：
予定生産量：
事 業 期 間：Ｈ○.○.○～○.○.○

前月末累計 ７ 月 ７月末累計
生産性

作 業 工 程 実行量 人工数 実行量 人工数 実行量 人工数 Ａ／Ｂ

(m3) (人日) (m3) (人日) Ａ(m3) Ｂ(人日) (m3/人日)

現 地 踏 査 20.0 48.0 68.0 25.0
森
林 作 設 11.0 28.5 39.5 38.0
作
業 修 繕
道

そ の 他 2.5 5.5 8.0 151.3

伐 倒 5.5 22.5 28.0 39.3

主 集 材 3.0 17.5 20.5

伐 造 材 1.0 4.5 5.5 200.0

・ 運 材

間 巻 立 2.0 2.0

伐 検 知 2.0 4.0 6.0

トラック運搬 0.5 1.1 1.6

そ の 他 0.5 0.4 0.9

計 200 48.0 900 132.0 1100 180.0 6.1

生 産 性 4.2 6.8 6.1


