

生産性向上の促進に関する特記仕様書

東北森林管理局

- 1 請負者は、作業場所、作業工程、出役人員等の管理にあたっては、別紙様式1により作業日報を作成するものとする。
なお、「製品生産事業請負実行管理基準」に定める事業日報に替え、作成した作業日報を監督職員へ提出するものとする。
- 2 作業日報については、配布する「エクセルファイル」に入力し整理することとし、自動で作成される月別工程管理表（別紙様式2）については、翌月5日までに監督職員へ提出するものとする。
- 3 作業日報、月別工程管理表については、配布する「エクセルファイル」の電子データを記録しておくこととし、事業終了時には、電子メールにより監督職員へ提出するものとする。
- 4 生産日報アプリの使用については、契約締結時に実施の有無について指示する。
なお、生産日報アプリを使用する場合は、上記2及び3は不要とする。
- 5 請負者は、発注者が開催する「事業着手前の計画会議」、「事業実行中の実行点検会議」、「事業終了後の改善会議」に出席し、作業工程等を検証するとともに、生産性の向上に向け取り組むこととする。
なお、各種会議の実施については、1署1事業体以上を抽出することとし、契約締結時に実施の有無を指示する。

(様式1)

作業日報 (〇〇班)

年月日	H29年 7月 6日 (木)	天候	
作業箇所	〇〇国有林 〇〇林小班 外	特記事項	

(作業者及び作業時間)

作業工程		作業者								計	備考 (作業量、機械等)
		① 山田 太郎	②	③	④ □ △ △ △	⑤ △ △ △ △	⑥ □ □ □ △	⑦ □ □ □ □	⑧		
森林 作業道	現地踏査	3	3							6	
	作 設		4							4	約30m、BH
	修 繕	4								4	約50m、BH
	そ の 他	1	1	1	1					4	打合せ
主 伐 ・ 間 伐	伐 倒			7	7					14	約20m ³ 、CS
	集 材					8	8			16	約50m ³ 、クランプル
	造 材							8		8	約50m ³ 、ハーベスト
	運 材								4	4	約50m ³ 、フォワード
	巻 立								4	4	約50m ³ 、クランプル
	検 知										約50m ³
	トラック運搬										2台
	そ の 他										打合せ
計 (人)		8	8	8	8	8	8	8	8	64	

監督員の指示事項等	
-----------	--

(様式2)

月別工程管理表

H29年〇月〇日

〇〇森林管理署 宛て

事業体名：	契約事業名： 予定生産量： 事業期間：H〇.〇.〇~〇.〇.〇
-------	---------------------------------------

作業工程	前月末累計		7月		7月末累計		生産性 A/B (m3/人日)
	実行量 (m3)	人工数 (人日)	実行量 (m3)	人工数 (人日)	実行量 A (m3)	人工数 B (人日)	
森林 作業道	現地踏査	20.0	48.0	68.0	25.0		
	作 設	11.0	28.5	39.5	38.0		
	修 繕						
	そ の 他	2.5	5.5	8.0	151.3		
主 伐 ・ 間 伐	伐 倒	5.5	22.5	28.0	39.3		
	集 材	3.0	17.5	20.5			
	造 材	1.0	4.5	5.5	200.0		
	運 材						
	巻 立	2.0		2.0			
	検 知	2.0	4.0	6.0			
	トラック運搬	0.5	1.1	1.6			
	そ の 他	0.5	0.4	0.9			
計	200	48.0	900	132.0	1100	180.0	6.1
生産性	4.2		6.8		6.1		