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林道・治山請負工事監督実施細則 

 

 第１章 総 則 

 

（目的） 

第 1 条  この林道・治山請負工事監督実施細則（以下「実施細則」という。）は、国有林

野事業請負工事監督・検査実施要領の制定について（昭和 49 年 4 月 8 日付け 49 林

野経第 157 号、以下「実施要領」という。）第 29 条の規定に基づき、関東森林管理

局管内における請負契約による林道工事並びに治山工事（以下「林道・治山工事」

という。）の監督に関する細則を定めることにより、監督職員の適正かつ厳正な監

督業務の遂行を図ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第 2 条  林道・治山工事の監督業務は、他関係法令、国有林野事業工事請負契約約款（平

成 7 年 11 月 28 日付け 7 林野管第 161 号。以下「契約約款」という。）及び実施要

領に定めるもののほか、この実施細則によって行わなければならない。  

 

（一般的注意） 

第 3 条  監督職員は、技術指導に心がけるとともに、工事の粗漏及び出来形不足等を生じ

ることのないよう注意しなければならない。 

2  監督職員は、監督業務の計画的な遂行に努めるとともに、契約書、契約約款、図

面及び仕様書（現場説明書及び現場説明に対する質問回答を含む。以下これらの図

面及び仕様書を「設計図書」という。）に定められた事項の適正かつ敏速な措置に

努めなければならない。 

3  監督職員は、工事工程表に基づいて施工されているかどうかを常に把握し、必要

に応じて受注者に適切な措置をとるよう求めなければならない。 

4  監督職員は、基準となる材料の調合及び完成後外部から明視できない部分の施工

にあたっては、施工時期等について受注者と連絡を密接にし、重点的かつ効率的に

監督しなければならない。 

5  監督職員は、工事施工中における安全管理に留意し、災害の防止に努めるととも

に必要に応じて受注者に防護の措置をとるよう求めなければならない。 

6  監督職員は、国有林内の他事業及び関係官公庁等との連絡を密にし、あらかじめ

次の事項について適切な指導をしなければならない。 

(1) 仮設物等の敷地の使用手続 

(2) 国有林野内における材料採取の手続 
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(3) 受注者に対する林産物の売払手続 

(4) 林道、保安林管理道等の使用 

(5) 支障木、支障物件の除去 

(6) 支給材料又は貸与品の引渡し及び残材料又は返納品の処理 

(7) 建設副産物（産業廃棄物）が発生した際の適切な処理方法 

(8) その他必要な事項 

7  監督職員は、工事施工に必要な仮設物及び機械器具について、その適否について

検討し、必要に応じて改善等の措置を受注者に求めなければならない。 

8  監督職員は、工事の施工に支障となる問題等が発生した場合には、その原因及び

対応策等について受注者と十分打ち合わせた上で、遅滞なくその状況等を支出負担

行為担当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）

に報告しなければならない。 

 

第２章 一般的業務  

 

（実行に伴う事務処理）   

第 4 条  監督職員は、次の事項をいずれも時期を失することなく確実に行わなければなら

ない。   

(1) 請負代金内訳書の確認 

受注者から請負代金内訳書の提出があったときは、必要に応じて確認するもの

とする。 

(2) 工事工程表の確認 

受注者から工事工程表の提出があったときは、必要に応じて確認するものとす

る。 

(3) 着工の確認  

受注者が起工測量、仮設物の設置その他の準備工事に着手したときは、現場に

おいて確認の上、支出負担行為担当官等に(4)により報告するものとする。 

(4) 工事施工状況の把握及び報告 

     実施要領第 12 条にもとづく支出負担行為担当官等への工事の進捗状況の報告 

   は、報告様式１（工事進捗状況報告）により報告するものとする（情報通信の技 

   術を利用する方法を含む）。 

     なお、余裕期間を含む全体工期を勘案し適切な頻度で行うものとし、少なくと 

も１か月に１回以上は報告するものとする。 

(5) 現場代理人等通知書の検討 

現場代理人等通知書の提出があったときは、経歴書等によりその適格性を検討

し、特に主任技術者又は監理技術者については、入札公告の参加資格条件及び建
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設業法第 26 条に規定する適格条件に適合しているか否かを判断するものとする。 

この場合、適合していないと認められるときは、受注者に対し、理由を付して

必要な措置を講ずることを求めることができる。 

(6) 支給材料、貸与機械の引渡し 

支給材料の引渡しに当たっては、必ず受注者又は現場代理人を立会させ、受領

書又は借用書を提出させるものとする。 

(7) 請負工事既済部分検査請求書の確認 

受注者から請負工事部分払検査請求書願の提出があったときは、既済部分の出

来形並びに工事現場に搬入した工事材料等について確認するものとする。  

(8) 工事の変更又は、中止等の検討及び副申又は報告   

工事内容の変更、工事の一時中止又は工事の一部打ち切りの必要が生じたとき

は、その理由を付して支出負担行為担当官等に上申しなければならない。（様式

監第 3 号） 

(9) 災害報告書の作成及び報告   

工事施工箇所が災害を受け、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済の工

事材料又は建設機械器具に損害を生じた旨、受注者から通知があったときは、た

だちに調査を行い、その状況を確認して災害発生報告書を作成し支出負担行為担

当官等に報告しなければならない。（様式監第 4 号）また、その後は速やかに調

査結果を取り纏め災害報告書を作成し、支出負担行為担当官等へ報告しなければ

ならない。（様式監第 4 号の 1、第 4 号の 2） 

この場合、特に受注者による善良な管理の注意義務の履行状況については、時

機を失することなく調査確認及び結果報告をしなければならない。 

(10) 工期延長届の副申 

受注者から工期延長届の請求があったときは、その責任の所在と工事の完成の

見通し等についての意見を付して支出負担行為担当官等に副申しなければなら

ない 

(11) 完成の確認 

工事完成通知書を受理したときは、すみやかに工事の完成を確認しなければな

らない。 

(12) その他必要な事項                                              

 

（施工管理の基準） 

第 5 条  監督職員は、「森林整備保全事業工事標準仕様書の制定について（森林整備保全

事業標準歩掛等の一部改正等について（別紙８））」（平成 29 年３月 30 日付け 28

林整計第 380 号林野庁長官通知）の森林整備保全事業施工管理基準（以下「森林整

備保全事業施工管理基準」という。）に基づいて、受注者に工程管理、出来形管理
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及び品質管理等必要な施工管理を行わせなければならない。 

    なお、ICT 活用工事における施工管理については、森林整備保全事業 ICT 活用工

事試行実施要領等について（令和４年３月８日付け３林整計第 754 号林野庁計画課

長通知）に記載の各工種の要領等に基づく（準拠する）ものとする。 

2  監督職員は、施工管理が適切に行われていないことを確認したときには、すみや

かにその改善のための適切な措置をとらせなければならない。 

 

（証拠図書類の作成整備） 

第 6 条  監督職員は、第４章に定める方法により次の証拠図書類を作成整備しなければな

らない。 

(1) 工事完成図書（指定部分及び既済部分出来形図書を含む） 

(2) 各工種ごとの出来形数量図書 

(3) 監督日誌、工事工程表 

(4) 工事材料検査簿 

(5) 施工状況検査記録 

(6) 工事写真 

(7) 試験調書 

(8) 工事打ち合わせ簿 

(9) 森林整備保全事業工事施工管理基準に基づき受注者から提出された図書 

(10) その他必要な書類                                             

2  監督職員は、監督業務を遂行するうえで行った指示、協議、承諾、立会、確認及

び検査等はすべて記録しておかなければならない。 

 

（工事材料の検査） 

第 7 条  実施要領第 9 条の工事材料の検査は、次によらなければならない。   

(1) 工事材料は所定の場所に集積させて行うこと 

(2) 工事材料の検査は全数検査を原則とし、これによりがたいものについては見本

検査または抽出検査とすること 

(3) 工事材料の品質、規格は設計図書に定めてあるものとすること。但し、品質、

規格の明らかでないものについては、中等以上の品質を有するものとする 

(4) 公的機関、その他これに準ずる機関の証明があるものについては、その証明事

項の確認をすることで検査に代えることができるものとする 

2  監督職員は、工事材料の検査の結果、措置を必要とするものについては、次によ

らなければならない。                                                 

(1) 検査の結果不合格のものはその理由を明示し、すみやかに除去させること 

(2) 現場採取のものにあっては採取上注意すべき事項を指示すること 
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(3) 指定と異る工事材料であっても、品質、規格が同等以上のもので目的達成上支

障がないときは支出負担行為担当官等の承認をうけ使用させることができる 

 

（施工又は調合のための立会等） 

第 8 条  監督職員は、実施要領第 10 条にもとづく施工若しくは調合についての立会又は

調合についての見本検査は、次の場合について行わなければならない。 

(1) 工作物の基準となる基準標（B･M）及び丁張等を設定し、またはこれを移動する

場合 

(2) 工作物の明視できない部分または重要な部分を施工する場合 

(3) コンクリート等の材料を調合する場合 

(4) その他必要がある場合 

2   監督職員は、前項の立会または見本検査の結果異常が認められた場合は、すみや

かに適切な措置をとらなければならない。 

また、やむを得ない事情により立会いできないため、試験資料又は工事写真等の

記録により確認を行った場合も同様とする。 

   3 

 

（設計変更） 

第 9 条  実施要領第 13 条にもとづき工事内容の変更を必要とする場合は次のとおりとす

る。 

(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないとき 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏が発見され、それが工作物の構造あるいは数量又は金

額に影響をおよぼすとき 

(3) 工作物の構造を変更する必要が生じたとき 

(4) 工種若しくは種別を新設し又は廃止するとき 

(5) 工種又は種別の数量、金額を増減する必要が生じたとき 

(6) 位置又は計画高を変更する必要が生じたとき 

(7) 工事材料の品質、規格を変更する必要が生じたとき 

(8) 定規図によって示された工作物の仕様を変更する必要が生じたとき 

(9) その他設計図書で明示されていない施工条件について予期しない特別の状態が

生じたとき 

2  前項に該当する変更が生じた場合は、別紙様式監第 3 号により報告する。 

 

第３章 確認の要点  

 

第１節 共通施工  
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（測標）                                                                

第 10 条 監督職員は、工事によって設置される構造物について、工事着工前に受注者に起

工測量および設計図書との照査を行わせるとともに、これを確認しなければならな

い。 

2  工事の施工によって取除かれる測量杭等は、着工前に安全な位置へ引照点を移設

させこれを確認しなければならない。 

3  基準標（B･M）が工事等によって失われるおそれがあるとき又は施工上とくに必要

があるときは、受注者に仮 B･M を設けさせ、これを確認しなければならない。  

 

（丁張） 

第 11 条 監督職員は、工事にあたって設計図にもとづいた丁張を受注者に設置させ、これ

を確認しなければならない。  

 

（外部から明視できない部分の確認）  

第 12 条 監督職員は、工事目的物のうち、施工後に明瞭に判断できない使用材料の形状、

寸法、規格、品質、数量及び出来形等については、施工の過程においてこれらを確

認しなければならない。 

 

（出来高の確認） 

第 13 条 監督職員は、出来高の確認を行った場合は、その経緯を明らかにした図書類を作

成して保管しなければならない。 

この場合、現地の実際の形状と契約に基づく支払対象部分をそれぞれ明瞭に区分

しておかなければならない。 

2  ICT 施工技術を活用した場合の出来型管理の確認については、その実施要領の基

準によるものとする。 

 

（構造物の確認）                                                        

第 14 条 構造物の方向、長さ、巾及び高さ等については、実測によって確認しなければな

らない。                                                

2  構造物の実測は、森林整備保全事業施工管理基準に基づき次により行うものとす

る。 

(1) 構造物の方向は、構造物の中心線を基準として実測する 

(2) 長さ及び巾は、断面・形状等の変化点毎にスチールテープで実測する 

(3) 高さは B･M を基準としてレベル又はこれと同等の性能を有する器具で実測  

する 
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(4) 山腹工作物の高さは必要に応じてスチールテープで実測する  

  

（床掘工の確認）  

第 15 条 床掘工については、次の事項を確認しなければならない。  

(1) 長さ、巾及び深さ 

(2) 法の勾配 

(3) 捨土の処理 

(4) 地質の状況及び湧水の状況とその措置 

(5) 掘越しの有無とその措置 

 

（水路及び暗渠工の確認） 

第 16 条 水路及び暗渠工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 床掘の深さ・幅・勾配 

(2) 床掘箇所及び地表の湧水等の状況 

(3) 水路・暗渠の位置、方向、勾配及び形状 

(4) 水路・暗渠の基礎部突き固めの状態 

(5) 土留工等の関連構造物との取付の状態 

 

（溝渠工） 

第 17 条 溝渠工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 溝渠の品質、形状、寸法及び数量延長 

(2) 設置位置の方向及び勾配 

(3) 湾曲、波打ちの有無 

(4) 継目の施工状況 

(5) 呑口及び吐口の状況 

(6) 吐口と洪水位との関連 

(7) 基礎工の寸法、規格及び施工状況 

 

（法枠工の確認） 

第 18 条 簡易法枠・プレキャストブロック・現場打及び現場吹付法枠工については、次の

事項を確認しなければならない 

(1) 法枠工施工斜面の整地の状態 

(2) 湧水・軟弱地盤等の不良箇所の有無 

(3) 型枠鉄筋等のプレハブ部材・プレキャストブロックの法面据え付け及びアンカ

ーピン等の固定の状態 

(4) 各吹付け材料の品質規格及び配合の状態 
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(5) 吹付け又は打設の材料使用量・方法及び施工の状態 

(6) 枠内吹付については、前条に準じる 

 

（吹付工の確認） 

第 19 条 種子・客土・厚層基材・特殊モルタル等については、次の事項を確認しなければ

ならない 

(1) 吹付け斜面の整地の状態 

(2) 湧水・軟弱地盤等の不良箇所の有無 

(3) 吹付け基材固定のためのネット・金網等の地山との密着及びアンカーピン等の

打ち込み状態 

(4) 各吹付け材料の品質規格及び配合の状態 

(5) 吹付け量・方法及び吹付けの状態 

(6) 種子の発芽状態 

 

（植生袋工等の確認） 

第 20 条 植生袋工等については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 使用材料の規格及び品質 

(2) 材料の使用量及び配合の状態 

(3) 地拵えと張付けの状態 

(4) 目串（止串）の打込み状態 

(5) 種子の発芽状態 

 

（土留工の確認） 

第 21 条 コンクリート・コンクリートブロック・石積・丸太積・鋼製枠等の土留工につい

ては、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 構造物基礎面の状態及び基礎部施工の状態 

(2) 遮水性構造物にあっては、水抜きの位置及び数量 

(3) コンクリートブロック・石積にあっては、積み方及び合端の状態及び同込め裏

込めコンクリートの質、量及び充填の状態 

(4) 丸太積にあっては、横木と控木のボルト・カスガイ・鉄線等での緊結状態及び

鋼製枠等にあっては、ボルト締付等の組立状況 

(5) 中詰材料等を使用する場合にあっては、材料の充填・突き固めの状態 

(6) 伸縮継目の位置及び形状 

(7) 構造物の埋戻状況 

 

（石積及びブロック積工） 
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第 22 条 石積及びブロック積工の出来形は、埋め戻し前の測定値によって数量を確認しな

ければならない。 

2   石積及びブロック積工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 床掘の状況 

(2) 法の勾配 

(3) 積石あるいはブロックの大きさ、規格、品質 

(4) 積石あるいはブロックの積み方 

(5) 合端の状態 

(6) 胴込、裏込コンクリートの質及び量 

(7) 裏込の大きさ及び量 

(8) 天端仕上げの状態 

(9) 排水孔の設置状況 

(10) 材料の採取地点 

(11) その他必要事項 

 

（杭打工の確認） 

第 23 条 杭打工については、打込方法の適否に留意し、配列状況及び打込数量を確認しな

ければならない。 

  

（柵工等の確認） 

第 24 条 柵工・筋工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 杭の打ち込み角度、深さ、及び間隔 

(2) 階段巾・切付け及び斜面整地の状態 

(3) 各材料の組立及び緊結の状態 

(4) 緑化二次製品を用いた筋工は、それぞれの製品の特長に応じた使用方法である

か 

(5) 仕上がり寸法 

 

第２節 コンクリート工 

 

（コンクリート工の確認） 

第 25 条  コンクリート構造物については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) セメントの品質、混和材料、骨材等使用材料の規格及びその使用量 

(2) 水質 

(3) セメント、骨材等の貯蔵状態 

(4) 配合割合 
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(5) 材料の計量方法 

(6) 練りまぜ方法（レデｲミクストコンクリートについては運搬時間、運搬距離等） 

(7) 型わく位置、形状、材料及び組立て方法 

(8) コンクリートの運搬方法・打込み方法と突固め及び締固めの方法 

(9) 打継ぎ目の状態 

(10) 養生の状態 

(11) 型枠の取りはずし日 

(12) 鉄筋の寸法、規格及び配筋の状況 

(13) 玉石コンクリートの玉石の間隔、配分の状況及び埋込み状況 

(14) 水中、寒中、暑中コンクリート等についての諸注意 

2  コンクリート工については、森林整備保全事業施工管理基準にもとづき次の事項

について受注者に工事記録を作成させ、これを確認しなければならない。 

(1) コンクリート打設計画表及び打設進行図 

(2) 現場配合（使用セメント量、骨材に係る諸試験の結果、配合比及び水セメント

比等） 

(3) スランプ試験の結果 

(4) 空気量の測定結果 

(5) 強度試験の結果 

(6) 型枠の取りはずし日及び養生方法 

(7) 打直し記録 

(8) 鉄筋組立て状態 

(9) 天候及び気温 

(10) その他必要な事項 

3  コンクリート工の注水試験（穿孔深は、不良個所又は打継目を貫通し、1.0m 以上

を標準。）については、打設間隔を利用して、クラック、浸透水等の外見的欠点及

び施工方法、工事記録等から必要と認められる場合に実施して、品質を確認しなけ

ればならない。 

 

第３節 林道  

 

（路線の実測） 

第 26 条 中心線及び施工基面高は、実測によってこれを検査しなければならない。 

2   前項の検査には、第 9 条による起工測量、測標の設置、引照点、BM 等の設置結果

も併せ照合しなければならない。 

 

（切土工） 
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第 27 条 切土工は、横断面図に切土の法勾配及び法長寸法を実測によって記入させるもの

とする。土質区分は、客観的かつ適切な判定でなければならない。 

2   切土工においては、次の事項に留意しなければならない。 

(1) 幅員（拡幅に留意） 

(2) 法勾配及び仕上げ 

(3) 法頭の処理 

(4) 切過ぎ及びその法面の処理 

(5) 残土の処理 

(6) 出来形で明視できなくなる土質の区分及び数量の確認 

 

（盛土工） 

第 28 条 盛土工の確認には前条を準用するとともに、次の事項を確認しなければならな

い。 

(1) 植生工の種類、間隔、活着状態 

(2) 盛土の材料 

(3) 土取場及び跡整理 

(4) 軟弱地盤に対する処理 

(5) 余盛 

(6) 法尻の整理 

(7) 土羽打の程度 

 

（側溝） 

第 29 条 側溝は、その始終点を横断面図等に明示しなければならない。 

2   側溝については、次の事項に留意しなければならない。 

(1) 土工定規による寸法 

(2) 取付け及び通水状態 

(3) 吐口の状態 

 

（路盤工） 

第 30 条 路盤工については、敷厚検収、ます立て検収、敷込数量検収又は車台検収により

数量を確認しなければならない。 

2   路盤工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 採取地点と指定地点との関連 

(2) 材料の品質 

(3) 材料の粒径 

(4) その他必要事項 
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（木橋） 

第 31 条 木橋については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 用材の樹種、品質、寸法 

(2) 支給材の支給場所及び支給の時期 

(3) ボルト、金物等の品質、規格、寸法 

(4) ボルト類の緊結の状態 

(5) 防腐材の塗布状況 

(6) 各種合端、仕口の状況 

(7) 架設の位置、方向及び施工基面高 

(8) 橋台、橋脚の基礎、根入りの状況 

 

（鋼橋、鋼桁） 

第 32 条 鋼橋、鋼桁については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 各種寸法の確認 

(2) 各種材料の品質及び規格 

(3) 各種材料の剪断その他仕上げ状況 

(4) 溶接及び鋲接の状況 

(5) 塗料及び塗装の状況 

2   鋼橋の製作については、次の事項について検査結果の記録を整理しなければなら

ない。 

(1) 橋桁の支間、全長、主桁中心間距離及びキャンバ－ 

(2) 突き合せ又は隅肉溶接継手の重要な部分については，Jis に定める X 線透過試

験結果 

 

（鋼橋、鋼桁の架設） 

第 33 条 鋼橋、鋼桁の架設については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 橋の位置、中心線及び施工基面高 

(2) 各種部材の保管状況 

(3) 架設の方法 

(4) 各種部材の仮組立、現場鋲接及び溶接の状況、主桁継手のボルトの締付け、主

桁、横桁のボルトの締付け状況 

(5) 現場塗装の品質規格、塗装回数 

(6) 沓及びアンカーボルトの品質規格及び固定状況 

(7) 高欄、伸縮継手の品質規格及び取付状況 
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第４節 渓間工 

 

（ダム工の確認） 

第 34 条 コンクリート・異形コンクリートブロック・鋼製（枠）・木製ダム工については、

次の事項を確認しなければならない。 

(1) 床掘土砂の処理状況 

(2) 仮締切及び廻排水の状態 

(3) 構造物基礎面の状態及び基礎部施工の状態 

(4) 鋼製・木製ダムにおけるボルト締付等の組立状況 

(5) バットレスダムにあっては、基礎部アンカーボルトの設置状態 

(6) 中詰石材等を使用する場合の石詰の状態 

(7) 使用材料の損傷の有無 

(8) 異形コンクリートブロックの製作状況及び形状寸法・数量・品質 

(9) 異形コンクリートブロック相互の組み合わせ状態 

(10) 構造物の埋戻状況 

(11) ダム完成時における安定条件を満たす上流側の堆砂 

 

（流路工等の確認） 

第 35 条 流路工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 床固工・帯工等との取付の状態 

(2) 三面張流路工にあっては、底張り部分の基礎の状態 

(3) 護岸工の縁切りの状態 

(4) 遮水性護岸工にあっては、水抜きの位置及び数量 

 

第５節 山腹工 

 

（法切工の確認） 

第 36 条 法切工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 法切工にあたって、崩落崖・転石等の危険箇所等の事前処理状況 

(2) 湧水・軟弱地盤等の不良箇所の有無 

(3) のり切土砂の処理状態 

(4) のり切工の仕上げ状態 

 

（積苗工の確認） 

第 37 条 積苗工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 使用材料の規格及び品質 
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(2) 階段巾及び切付け状態 

(3) 張付けの状態 

(4) 盛土の踏み締めの状態 

(5) 犬走りの巾 

(6) 仕上がり寸法 

 

（航空実播工の確認） 

第 38 条 航空実播工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 工法及び使用材料の規格品質 

(2) 施工区域を識別する標識の設置 

(3) 材料の混合割合及び散布順序 

(4) 気象、飛行時間、散布量及び散布状況等 

(5) 種子の発芽状態 

 

（伏工等の確認） 

第 39 条 伏工、被覆工及び播種工等については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 使用材料の規格及び品質 

(2) 地拵えと張付けの状態 

(3) 目串（止串）の打込み状態 

(4) 種子の発芽状態 

 

第６節 地すべり防止工 

 

（ボーリング暗渠工の確認） 

第 40 条 ボーリング暗渠工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) ボーリングの位置、方向、角度、長さ 

(2) 掘進状況 

(3) 保孔管挿入状況 

(4) ボーリング暗渠工の流末処理の状態 

  

（集水井工の確認） 

第 41 条 ライナープレート・鉄筋コンクリート集水井工については、次の事項を確認しな

ければならない。        

(1) 掘削壁面の余掘の状態及び集水井の傾斜の有無 

(2) ライナープレート及び補強材の組立及びボルトの締付状況 

(3) 鉄筋コンクリート集水井の沈下の状況 
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(4) 湧水・漏水・ガスの有無及び掘削の状況 

(5) 集水井全体の土質の状態 

(6) 集排水ボーリングの位置、方向、角度、長さ 

(7) 保孔管挿入状況 

(8) 酸素欠乏等に対する安全施設の設置状況 

 

（杭工） 

第 42 条 鋼管・合成杭工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 設計杭径とボーリング削孔径の整合 

(2) 削孔・杭建込みの状態 

(3) 継ぎ杭とした場合の、溶接・ネジ式・リングジョイント等の各接合の状態 

(4) 杭内部及び外周のコンクリート又はモルタル等の充填状況 

 

（アンカー工） 

第 43 条 アンカー工については、次の事項を確認しなければならない。  

(1) 削孔の位置、方向、角度、長さ 

(2) 削孔状況び土質の状態 

(3) アンカー体の挿入状況 

(4) グラウト等の注入状況 

(5) 受圧板の設置及びアンカー緊張の状況 

 

第７節 森林整備 

 

（植栽工の確認） 

第 44 条 植栽工については、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 苗木の状態 

(2) 仮植の場所の選定、方向、角度、覆土及び日除けの状態 

(3) 仮植中の枯損苗木の処理 

(4) 苗木運搬の方法 

(5) 植穴の直径及び深さ 

(6) 苗木取扱いの状態 

(7) 苗木と基肥の間隔 

(8) 苗木の間隔、樹種の混合及び配列の状態 

(9) 植付け仕上がりの状態 

 

第８節 その他の工種 
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（その他の工種） 

第 45 条 その他の工種については、設計図書・森林整備保全事業標準仕様書等に基づき、

使用材料、施工状況及び仕上がり寸法等について必要な事項を確認しなければなら

ない。なお、当該細則に類似工種がある場合には、これに準じることとする。 

 

第４章 証拠図書類の作成整備の方法 

 

（一般的事項） 

第 46 条 実施細則第 6 条に定める証拠図書類の作成整備は、本章に定めるところにより行

うものとする。 

 

（完成図書） 

第 47 条 完成図書は、受注者から提出される森林整備保全事業施工管理基準にもとづく出

来形図を、監督職員が最終出来形図として確認したものとする。 

 

（各工種ごとの出来形数量図書） 

第 48 条 コンクリート打設図及び出来形図、山腹工については種別ごとに平面図、正面図、

断面図等とする。 

2  前項の図面には施工年月日及び出来形数量を記入させるものとする。又、これら

の図面以外で確認を必要とするものについては、監督日誌に明記するものとする。 

 

（監督日誌） 

第 49 条 監督日誌は、別紙様式監第 1 号及び監第 1 号の 1 により、監督に従事した日につ

いて記入するものとする。また、書面により指示及び確認等を行ったものについて

は、その書面を添付するものとする。 

 

（工事材料検査簿） 

第 50 条 工事材料検査簿は、特記仕様書において監督職員の検査を受けて使用すべき材料

について検査方法及び検査数量等が明確に把握できるよう別紙様式監第 2 号により

記入するものとする。また、特に材料採取場所及び使用の確認を行ったものについ

てはその状況を併記するものとする。 

 

（施工状況検査記録） 

第 51 条 丁張、床掘及び型枠等の検査記録は、実施月日、検査事項及び実測数値等を明ら

かにした図面又は野帳を作成し保管するか、監督日誌に記録しておくものとする。 
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（工事写真） 

第 52 条 工事写真は、森林整備保全事業工事写真管理基準に基づき受注者が撮影して整備

するものとし、特に必要がある場合のみ、監督職員が撮影するものとする。 

 

（試験調書） 

第 53 条 試験調書は受注者が実施したものと監督職員が実施したものに区分して、次によ

り整備するものとする。                                  

(1) 受注者が実施した現場配合骨材試験及び品質試験等については、森林整備保全

事業施工管理基準に基づき整備する。 

(2) 監督職員が実施した注水試験又は破壊検査については、その結果等（実施月日、

実施内容等）を明らかにした図書を作成し保管するものとする。 

 

（工事打ち合わせ簿）                        

第 54 条 監督職員は、契約の履行についての受注者に対する指示（承諾）事項については、

様式第 5 号工事打ち合わせ簿によって、それぞれの内容を明記して二部作成し、一

部を受注者に交付するとともに、控は、受注者の署名を徴して保管しなければなら

ない。 

 

第５章  完成報告及び処理 

 

（設計図等と出来形の不一致） 

第 55 条 工事の施工にあたり、契約書、契約約款及び設計図書と出来高とに差を生じた場

合は、実情を十分検討し、次により措置しなければならない。 

(1) 設計図書等と出来形の差が、検査実施細則第 5 条別表－1「林道工事検査基準」、

別表－2「治山工事検査基準」の許容限度以内の差である場合は、完成として取

扱うものとする。 

(2) 設計図書等と出来形の差が、許容限度以上の数量増の場合は、その原因を検討

のうえ、受注者の責に帰すべきものと認められる場合は支払いの対象とならない

ものとして処理するものとする。 

(3) 上記(2)の場合であって、目的達成上支障があると認められるときは、補修又は

改造その他必要と認める措置をしなければならない。 

(4) 設計図書等と出来形の差が、許容限度以上の数量減の場合は、その原因を検討

のうえ不足数量を施工させ、出来形数量を再確認のうえ処理するものとする。 

なお、許容限度以上の数量減の場合で、目的達成上支障がないと認められる場

合には出来形精算として処理するものとする。 
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（完成報告） 

第 56 条 実施要領第 24 条の工事完成報告書は、別紙様式監第 5 号、監第 5 号の 1 及び監

第 5 号の 2 により作成するものとし、実施細則第 6 条に定める証拠図書類を添えて、

支出負担行為担当官等に報告しなければならない。 

 

 

第６章   雑 則 

                                                    

第 57 条 海岸防災林造成、なだれ防止林造成、森林整備等及び建築等は、この実施細則に

よるほか、造林事業請負取扱い要領及び営繕の監督実施細則を準用する。 

           



様式監第１号  
 

監   督   日   誌  
 

 
               月   日     曜日    天候    気温 
 

監  督  職  員 
 

官職氏名     

 
 
 
 

 
 

作 業 内 容  
 

 
 
 
 

 
 

指 示 承 諾 事 項 
 

 
 
 
 

 
 

協 議 事 項  
 

 
 
 
 

 
   

確 認 事 項  
 

 
 
 
 

 
 

上 申 事 項  
 

 
 
 
 

 
安 全 管 理  

 
指 導 事 項  

 
 
 
 

 
 

そ  の  他 
 
 

 
 
 
 
 

 



様式監第１号の１ 
請 負 工 事 契 約 内 容 

 
工  事  名 

 
 

 
工 事 場 所 

 
 

 
受注者住所氏名 

 
 

請 
 

負 
  
金 
 
額 

 
原 契 約 

 
         ¥ 

 
   年   月   日 

 
変更 〃 

 
増減     ¥ 

 
  年   月  日 

 
〃  〃 

 
 〃      ¥ 

 
  年   月  日 

 
  計 

 
        ¥ 

 
  年   月  日 

 
現 場 代 理 人 

 
 

 
監督職員 

 
 

 
主 任 技 術 者 

 
 

 
検査職員 

 
 

工 
 

事 
 

期 
 

間 

 
原  契  約 

 
年  月  日 ～   年  月  日 

 
                  日間 

 
変更 〃 

 
年  月  日 ～   年  月  日 

 
延期有無          日間 

 
〃  〃 

 
年  月  日 ～   年  月  日 

 
延期有無          日間 

 
〃  〃 

 
年  月  日 ～   年  月  日 

 
延期有無          日間 

 
完 成 年 月 日 

 
     年   月   日 

 
 検 査 年 月 日 

 
     年   月    日 

 
契  約  内  容 

 
工   種 

 
種   別 

 
数  量 

 
単位 

 
摘    要 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「別紙工種別数量内訳書のとおり」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 （注）１ 契約書等から記入し監督日誌の最初にとじる。 
    ２  契約内容欄は、契約時の工種別数量内訳書の写しを添付する場合は、記載を省略するこ 

    とができる。 



様式監第２号 
工  事  材  料  検  査  簿 

   品名          
 
月 日 

 

 
検 査 方 法 

 

 
検 査 
数 量 

 
単 位 

 

 
検査結果の措置 

 

 
摘  要 

 

 
検 査 者 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



様式監第３号 

                                                     年  月  日 
 

 

      分任支出負担行為担当官 

        森林管理署長 殿 
 

                          監督職員        
 

                                                     工事について（設計変更） 
 

     年  月  日受注者      と契約したこの工事について、設計変更

をして実施したいので、下記書類添付のうえ上申します。 
 

記 
 

１ 変更設計書 

２ 変更理由書 

３ 変更工種別数量内訳書 
 

 

 

（注） １ 変更設計書の設計変更理由は具体的かつ明確に記入すること。 

    ２ 変更工種別数量内訳書は増減のみ記入すること。 



様式監第４号 

                                                     年  月  日 
 
 

      分任支出負担行為担当官 

        森林管理署長 殿 
 

                          監督職員         
 

災  害  発  生  報  告  書 
 

      年  月  日       による災害が発生したのでその状況を下記

のとおり報告します。 
 

記 
 

１ 工事名 

２ 場 所 

３ 請負金額              ¥ 

４ 契約年月日          年  月  日 

５ 工事期間       自     年  月  日 

             至     年  月  日          日間 

６ 受注者住所氏名 

７ 災害日時           年  月  日   時 

８ 被害額                ¥ 

９ 災害発生状況およびその対策 



様式監第４号の１ 

                                                     年  月  日 
 
 

      分任支出負担行為担当官 

        森林管理署長 殿 
 

                          監督職員         
 

災  害  報  告  書 
 

      年  月  日付で発生状況を報告した   月   日の   による

被害についての調査結果を下記のとおり報告します。 
 

記 
 

１ 工事名 

２ 場 所 

３ 請負金額              ¥ 

４ 契約年月日          年  月  日 

５ 工事期間       自     年  月  日 

             至     年  月  日          日間 

６ 受注者住所氏名 
 

７ 災害日時           年  月  日   時 

８ 災害調査報告書    別紙のとおり 



（別紙） 
 

災  害  調  査  報  告  書 
 

１ 気象状況 

２ 一般の災害状況 

３ 災害状況 

 （１） 被害前後の当該工事の措置および管理状況 

 （２） 被害の詳細 

 （３） 被害写真   別冊のとおり 

 （４） 監督職員所見 

４ 新聞写真等の資料   別冊のとおり 

５ その他参考意見 



 

災害関係報告書の作成要領 

 

１ 災害発生報告書（様式監第４号） 

（１） 災害発生の都度、ただちに当該工事の災害の状況、工種別被害額の

見込額について報告する。 

（２） 災害発生状況およびその対策は出来るだけ明確に記入する。 

２ 災害報告書（様式監第４号の１） 

（１） 現地調査の結果に基づき、災害発生報告を行った後、1 週間以内に

報告する。 

（２） 気象状況（気圧配置の状況、降雨量、洪水量等）、一般災害状況は

気象台、地方行政庁、警察等の資料により説明する。 

なお、災害時の状況を掲載した新聞、写真等を添付する。 

（３） 被害状況は被害前後の措置および管理状況、当該工事における工種

別被害数量ならびに被害額（算定書を添付する）を掲上した被害の

詳細、被害写真ならびに要復旧、要緊急復旧、損害負担等を説明し

た監督職員の所見を記入する。 

（４） 被害額は要復旧額を掲上し、復旧を要しないものは損害額を（ ）

書で内書する。 

なお、要復旧額のうち当年度内に緊急に復旧を必要とする経費は要

緊急復旧額として要復旧額と分け記入する。 



様式監第４号の２ 
 

損 害 確 認 額 内 訳 書 
 
工 種・種 別 

 
数 量 

 
単位 

 
単 価 

 
金  額 

 
備   考 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ※ 必要に応じ算定根拠を添付する。 



様式監第５号 

                                                           年  月  日 

 

 

      分任支出負担行為担当官 

        森林管理署長 殿 

 

                             監督職員         

 

工 事 完 成 報 告 書 

 

      年  月  日  付け第   号をもって、この工事の監督職員を命ぜられ実行

中のところ、工事が完成し監督を終了したので下記の通り復命します。 

 

 

記 

 

１ 実行期間       着手  年  月  日 

                          完成  年  月  日 

 

２ 実行経過書類     別添のとおり 

（１） 工事完成調書（治山事業のみ）  （７） 工 事 写 真 

（２） 完 成 図           （８） 試 験 調 書 

（３）  各工種ごとの出来高数量図書   （９） 工事打ち合わせ簿 

（４） 監 督 日 誌          （１０）施工管理基準に基づき請負者から提 

（５） 工事材料検査簿             出された図書 

（６） 施工状況検査記録        （１１） そ の 他 

        

 

３ 工事経過の所感 

 

 

 



様式監第５号の１  
 

 
 

                川      川          川  
                             地区       地区  
 
 

             県      郡         町         大字     字      林小班  
                        市         村                             地 内  
  
 

         年 度  
 

  工   事   名  
 

 

完    成    調    書  
 
 
 

                                                                     森林管理署  
                                                                     事 業 所  
 
 

 （注）：設計書様式設第１号又は積算プログラムによる完成調書様式を使用することができる。  



様式監第５号の２  
 

本 工 事 費 内 訳 書  
 
  

工       種  
 

 
 

種         別  
 

 
 

数     量  
 

 
 
単  位  

 

 
  

金   額  
 

 
 

摘    要  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（注）：  設計書様式設第３号甲、乙又は積算プログラムによる完成調書様式を使用することができる。  



細則第4条(4)適用 【機密性２情報】（保存期間：５年） 【職員限り】

報告様式１（工事進捗状況報告）

【基本情報】 年 月 日現在

発令      年 月 日～

発令      年 月 日～

発令      年 月 日

発令      年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日

円 円

年 月 日

【工事工程等情報】

年 月 日頃

円

工事状況写真等 年 月 日現在

年 月 日

（注）契約後及び変更契約後の報告時は、受注者から提出された工程表を添付すること。

検 査 職 員

現 場 代 理 人

契 約 状 況 当初契約

契 約 年 月 日

工 期 ( 自 )

主任技術者等

増減の見込額

工 期 ( 至 )

税 込 契 約 額

工 事 場 所

受 注 者

監 督 職 員

設計変更の見込

完成見込年月日

契
約
内
容

工　事　進　捗　状　況　報　告

年 月 日

問
題
点
等

増 減 理 由

変更契約の時期

進 捗 状 況

工 事 名

サ イ ン

(分任)支出負担行為担当官

確 認 欄

増減等

変更契約の見込

現
在
の
状
況

現在の契約状況

解
決
の
見
込

今
後
の
見
込



細則第4条(4)適用 【機密性２情報】（保存期間：５年） 【職員限り】

【記載要領】

・ 「工事名」、「工事場所」及び「受注者」欄には、契約書の内容を記載する。
・

・

・

・ 「契約状況（当初契約）」欄には、契約書の内容を記載する。

・ 「契約状況（現在の契約状況）」欄には、報告時点における最新の契約書の内容を記載する。

・ 「完成見込年月日」欄には、完成通知書提出見込年月日を記載する。

・ 「進捗状況」欄には、以下の項目から選択する。

‣工程表より進んでいる。（進捗率110%以上）

‣概ね工程表通り進んでいる。（進捗率90%以上110%未満）

‣工程表に比べ遅れ気味。（進捗率70%以上90%未満）

‣工程表に比べ大きく遅れている（進捗率70%未満）

・ 「契約内容」欄には、主要工種等を記載する。

・ 「現在の状況」欄には、現在の工事の進捗状況等を記載する。

・ 「問題点等」欄には、工事進捗や施工上の問題点がある場合は、記載する。

・ 「解決の見込」欄には、「問題点等」の解決の見込の有無等を記載する。

・ 「今後の見込」欄には、工事の進捗に当たっての今後の見込を記載する。

・ 「設計変更の見込」欄には、設計変更の見込の有無について記載する。

・ 「変更契約の見込」欄には、変更契約の見込の有無について記載する。

・ 「変更契約の時期」欄には、変更契約の時期を記載する。

・ 「増減の見込額」欄には、増減の見込額を記載し、「増額見込」又は「減額見込」を記載する。

・ 「増減理由」欄には、増減する理由を簡潔に記載する。

・ 「工事状況写真等」欄には、撮影年月日を記載し、工事の進捗がわかる写真を貼り付ける。

　「現場代理人」欄には、現場代理人の氏名（氏名間には全角空白を挿入）を記載する。「接受」欄
には、受注者から通知された書面を接受した年月日を記載する。（変更があった場合は、変更した翌
月から変更する。）

　「主任技術者等」欄には、主任技術者又は監理技術者の氏名（氏名間には全角空白を挿入）を記載
する。「接受」欄には、受注者から通知された書面を接受した年月日を記載する。（変更があった場
合は、変更した翌月から変更する。）

　「監督職員」及び「検査職員」欄には、「農林水産技官」又は「農林水産事務官」の別及び氏名
（氏名間には全角空白を挿入）を記載する。「発令」欄には、契約担当官等から任命された年月日を
記載する。（変更があった場合は、変更した翌月から変更する。）



細則第6条(8)適用 （林野庁工事関係書類） 

 

様式－５  

工 事 打 合 せ 簿 

発議者 □発注者   □受注者 発議年月日  

 
発議事項 

□指示  □協議  □通知  □承諾  □報告  □提出  □立会  □確認 

□その他（                                             ） 

工事名  

（内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図 葉、その他添付図書 

 

 
処
理 

 
• 

 

 
回
答 

 

発
注
者 

上記について  □指示  □承諾  □協議  □提出  □受理    します。 

 

□その他 

 

年月日： 

 

受
注
者 

上記について  □承諾  □協議  □提出  □報告  □受理    します。 

 

□その他 

 

年月日： 

（発注者） （受注者） 
監督職員  現場代理人等 


