令和5年度 長崎森林管理署 公共工事契約状況

令和7年3月31日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長 黒木 興太郎

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
三会温泉岳治山工事		長崎県島原市礪石原町地内		治山工事	コンクリート谷止工、人工岩盤 1基 1483.5㎡、1箇所 74.9㎡	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
94,398,000円	85,747,860円	令和6年3月5日		熊本県熊本市西区花園4丁目8番6号 大政建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
93,700,000円	令和6年4月	令和7年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年3月7日	令和7年3月5日
②変更後の契約金額	95,970,000円(税抜き)	96,170,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和7年1月23日
②変更後の工事完成時期	令和7年3月

○成績評定の結果

評定点84点