
森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領 

１  総則 

（１）目的 

森林土木工事における情報共有システムの活用は、工事における「受発注者間 

のコミュニケーションの円滑化」、「受発注者の事務負担の軽減」等を図り、工

事の適正な履行を確保することを目的とする。 

（２）用語の定義 

本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業工事標準仕様書」に定義する

用語以外についての定義は以下のとおりとする。 

①  情報共有システム 

情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有す

ることによって業務効率化を実現するシステムをいう。 

②  情報共有システムのサービス提供者 

インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事

業者等をいう。 

③  利用者 

情報共有システムを使用して工事帳票の「協議」、「承諾」等の処理を行う

受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。 

④  承認者 

発議された工事関係種類について承認する者をいう。 

⑤  閲覧者 

発議された工事関係書類について閲覧する者をいう。 

⑥  差し戻し 

発議された工事関係書類が承認できない場合に、書類を発議者または前の承

認者にその理由とともに返却することをいう。 

（３）情報共有システムの機能と要件 

情報共有システムは、別表１の機能と要件を満たすものでなければならない。 

（４）情報共有システムの利用上の留意点 

①  情報共有システムの契約 

ア   受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議

し承諾を得なければならない。 

イ   情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとし、

契約締結後は、契約を証する写しを監督職員に提出するものとする。 

ウ   情報共有システムのサービス提供者との契約は、既に本システムを導入し

ている国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件



の対応状況（導入担当者向け）」を参考資料として利用するものとする。 

情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】 

http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/ 

②  関係者への利用権限の付与、利用の習慣化 

利用者は２－（２）による登録を経て、アカウント（ＩＤ、パスワード）を 

得た時点から利用権限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、

情報共有システムの利用に努めるものとする。 

③  アカウント管理の徹底 

アカウントが第三者に渡ると、工事関係書類の漏えいや、改ざん等の恐れが 

あるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワ 

ードは、利用者ごとに設定するものとする。 

（５）受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容 

受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を

含めた契約を行うものとする。 

①  サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決でき

る体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えるこ

と。 

②  サービス提供者は、善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正

アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止などがあった場合、

速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。 

③  ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しく

は受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受

注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除する

ことができること。 

④  サービス提供者が定める約款等より、本実施要領が優先すること。 

（６）費用 

情報共有システムの利用に係る費用は、以下のとおりとする。 

① 情報共有システムの利用に係る費用（登録料及び使用料）は、共通仮設費率

（技術管理費）に含まれる。 

② 情報共有システムの操作に係る研修（発注者も含まれる場合に限る）や緊急

時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議するものとする。 

２  準備 

（１）情報共有システム利用環境 

情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表２及び別表３によ

るものとする。また、受注者は、以下の確認等を行うものとする。 

① 通信回線の確認 

受注者は、現場事務所等におけるＡＤＳＬや光ファイバ、高速モバイル回線



等の通信速度及び実効速度等について確認し、利用できる体制を整えるものと

する。なお、環境を整えることが不可能な場合は、監督職員に報告するものと

する。 

② 対応パソコン・ＯＳ等の確認 

受注者は、使用する端末（パソコンのＯＳやＣＰＵ、ハードディスク容量、 

メモリ容量、ディスプレイ解像度等）について確認し、利用できる体制を整え、

現場事務所で使用する端末の形式・型番を監督職員に報告するものとする。 

③ 対応ウェブブラウザの確認 

受注者は、使用するウェブブラウザについて確認し、利用できる体制を整え

るものとする。 

④ セキュリティの確認 

受注者は、情報共有システムに係るデータの保管やサイバー攻撃、不正アク

セス等に対するセキュリティ対策及び要件について、サービス提供者に確認し、

監督職員に報告するものとする。 

（２）利用者の決定 

受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職・氏

名・メールアドレス等の情報を登録するものとする。 

３  情報共有システムの利用 

（１）情報共有システムで扱う工事関係書類 

別表４の工事書類のうち、利用頻度を踏まえ、監督職員と協議して定めるもの

とする。 

（２）個人情報等の扱い 

個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱っ

てはならない。 

（３）情報共有システムで扱う工事関係書類の処理 

情報共有システムで扱う工事関係書類については、掲示板機能、発議書作成機 

能及びワークフロー機能により処理するものとする。なお、情報共有システムで

扱う工事関係書類については、森林整備保全事業工事標準仕様書で定義する「書

面」として認めるものとする。 

（４）情報共有システムで扱う工事書類の整理 

受注者は、情報共有システムで扱う工事関係書類について、受発注者が閲覧・

検索を容易にできるよう種別毎にフォルダ分けを行い整理するものとする。 

（５）現場事務所等での使用 

① 現場事務所等で使用する端末は、受注者のセキュリティ対策を施したものと



し、２－（１）―②により監督職員に報告した端末とする。 

② 現場事務所等で端末を使用する場合は、保管方法や事務所等の施錠方法を定

め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を保

管したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の

手元から離さないようにしなければならない。 

（６）データバックアップ体制 

受注者は、サービス提供者が行うデータバックアップとは別に、情報共有シス 

テムで取り扱うデータのバックアップを行わなければならない。なお、バックア 

ップ体制として、バックアップ担当者氏名、頻度、媒体、媒体保管場所を監督職

員に報告するものとする。 

（７）工事完成後のデータの取扱い 

受注者は、サービス提供者との契約が終了するまでに、情報共有システム上の 

全てのデータが消去される時期についてサービス提供者に確認し、監督職員に報

告するものとする。 

（８）情報共有システムで扱わない工事関係書類の取扱い 

情報共有システムで扱わない工事関係書類については、従来どおり紙により提

出するものとする。 

４  検査における工事関係書類の取扱い 

情報共有システムで扱う工事関係書類は、情報共有システムで扱わない工事関係書

類とともに紙媒体により提出し、検査(工事完成検査・部分検査)を行うものとする。 



別表１ 

「森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」の機能と要件 

機 能 要 件 

１ 工事基本情報管

理機能 

(1)システムへの直接入力で工事基本情報を登録できる。 

(2)登録した工事基本情報を修正、削除、参照できる。 

(3)登録した工事基本情報を発議書類作成機能等で利用でき

る。 

(4)工事実績情報システム（コリンズ）ファイルの登録内容

を取り込み、工事基本情報として利用できる。 

２ 掲示板機能 (1)受発注者間で交換・共有する情報（以下、「記事等」と

いう。）を登録、削除、閲覧できる。 

(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理で

きる。 

(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。 

(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付

できる。 

(5)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。 

(6)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は

全ての工事で登録された記事等をツリー構造等で一覧表

示できる。 

(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は

全ての工事で記事等を一括して登録、修正、削除できる。 

(8)ログイン時に、担当する工事に関する未読の記事等のタ

イトル一覧を表示できる。 

(9)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検

索できる。 

３ 発議書類作成機

能 

(1)工事関係書類を作成、修正、削除できる。 

(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッ

セージを表示できる。 

(3)工事基本情報が、工事関係書類の入力フォームに反映で

きる。 

(4)以前作成した工事関係書類の記載内容を利用して、新た

に別の工事関係書類の作成ができる。 

(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。 

(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。 

(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添

付できる。 



４ ワークフロー機

能 

(1)システム内で電子決裁処理ができる。 

(2)回答予定日を設定できる。 

(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。 

(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示によ

り確認できる。 

(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は

全ての工事の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等

を一覧できる。 

(6)一覧には、工事名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示

できる。 

(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。 

(8)承認者及び閲覧者（以下、「承認者等」という。）の選

択及びワークフローの順番が設定できる。 

(9)発議者は発議種類に対する説明等のコメントを付与する

ことができ、承認者等がコメントを確認することができ

る。 

(10) 発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知

することができる。 

(11) 承認者は、発議文書に対し承認、差し戻しを行うこと

ができる。 

(12) 差し戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対し

て行うことができる。 

(13) 承認者は、処理・回答内容欄を含む工事関係書類につ

いて、処理・回答内容を入力できる。 

(14) 承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして

登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。 

(15) 承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差し戻し

を通知することができる。 

(16) 決裁中の工事関係書類が差し戻し等により修正等とな

った場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示で

きる。 

(17) 単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が

完了した工事関係書類について、発議日や最終処置・回

答日を修正することができる。 

(18) 発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。 



５ 書類管理機能 (1)工事関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。

（フォルダ分けは、別表４に基づき分類する。） 

(2)工事書類は、フォルダを指定して登録できる。 

(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。 

(4)工事関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、

一覧標示できる。 

(5)工事関係書類を閲覧できる。 

(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。 

(7)工事関係書類を一覧表として、Ｅｘｃｅｌ、ｃｓｖ等の 

形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。 

６ 

７ 

８ 

工事関係書類出

力機能 

スケジュール管

理機能 

システム管理機

能 

(1)登録した工事関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、フ 

ァイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力

できる。 

(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。 

(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は

全ての工事について、それらの工事を担当する複数又は

全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。 

(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の工

事で予定を一括して登録、修正、削除できる。 

(1)利用者ごとにＩＤ、パスワード、メールアドレス、使用

できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。 

(2)複数の工事を担当する監督職員は、同一のＩＤ、パスワ

ードによりログインすることができる。 



別表２ 

情報共有システム利用環境 

項 目 条 件 

１  通信回線 ＡＤＳＬ（１．５mbps）以上 

２  ブラウザ Internet Explorer 11、Microsoft Edge 

３  ＯＳ 上記ブラウザが表示可能なもの 

４  ディスプレイ 1024×768 以上が表示可能なもの 

５  スマート端末 Android4.0 以上 ios7.0 以上 



別表３ 

情報共有システムセキュリティ要件 

項 目 条 件 

１  アプリケーショ

ン、共通の対策 

(1)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレー

ジ、情報セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワーク

稼働状況、障害を監視し、異常を検知できること。 

(2)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレー

ジ、情報セキュリティ対策機器、通信機器について、定期

的にぜい弱性診断を実施し、また、ぜい弱性に関する情報

（ＯＳ、その他ソフトウェアのパッチ情報等）を定期的に

収集し、パッチによる更新を実施できること。 

２  暗号化 (1)利用者にＩＤ及びパスワードを通知する際、その暗号化が

実施されること。暗号化ができない場合、ＩＤ発行時に暗

号化が行われない旨を利用者に通知されること。 

(2)情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号

化が実施されること。 

(3)利用者からの要請があった場合、直ちに当該ＩＤによるシ

ステムの利用を停止できること。 

(4)暗号化のアルゴリズムは、「電子政府における調達のため

に参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（総

務省、経済産業省 平成 25 年３月１日）に記載されたいず

れかのものであること。 

(5)情報共有システムと利用者との通信は、SSL3.0/TLS1.0以上

で暗号化されること。 

３  アクセス制御 (1)帳票（鑑）並びに帳票（添付）及びその他の添付資料、各

保存した履歴等システム内のデータが不当に消去、改ざん

されないように、アクセス制御が実施されること。 

４  ネットワーク (1)ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部

５  物理的セキュリ

ティ 

及び内部からの不正アクセスを防止することができるこ

と。 

(2)フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等に

必要な対策を実施できること。 

(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重

要な物理的セキュリティ境界（カード制御による出入口、

有人の受付等）に対して個人認証システムを用いた入退室

管理が部屋に設置されること。 

(2)適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラッ

クに設置されること。 



６  その他 (1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は地震、

火災、雷、停電（以下、「地震等」という。）に対する対

策が施された国内の建物に設置すること。またデータのバ 

ックアップを行い、地震等発生によるデータの破壊等に対

応できる体制をとること。 

(2)運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェ

ックを行う、許可されていないプログラムのインストール

を行わせない等セキュリティを考慮する。また、技術的ぜ

い弱性に関する情報を定期的に収集し、パッチによる更新

を実施できること。上記を踏まえて、導入する組織が求め

るセキュリティ要件を満足できること。 

(3)サービスの提供は、日本国の法令が適用されること。 

※コンピュータの利用や情報管理、情報システム運用に関して保安（セキュリティ）上

の脅威となる事象が発生し、農林水産省のシステム管理者又は情報セキュリティ担当

者が必要とする場合は、上記項目に係る手順書、関係書類を可能な範囲で提出するこ

と。 



別表４ 

林道工事及び治山工事における施工管理等の様式一覧 

「林道工事及び治山工事における施工管理等の様式について」（平成８年２月 29 日

付け８林野業一第７号林野庁長官より各営林（支）局長宛）の様式のうち、施工中の下

記の様式に適用する。なお、国土交通省の「土木工事共通仕様書」帳票様式等を代用し

てもよいこととする。 

様式番号 名 称 関係条項等 

第14号 

第15号 

第16号 

第17号 

第18号 

第19号 

第20号 

第21号 

第22号 

第24号 

第25号 

第26号 

第27号 

第28号 

第29号 

第30号 

第31号 

第32号 

第33号 

第34号 

第35号 

第36号 

第37号 

第38号 

第39号 

第40号 

第41号 

〇〇〇〇の提出について 

指示、承諾、協議、確認、検査、立会(報告書・願書) 

(指示・承諾)通知書 

以下、第 14 号に添付の上、提出も適用とする。 

施工計画書 

現場組織表 

指定機械 

仮設備計画図 

緊急時の連携体制 

施工体制台帳 

コンクリートポンプ施工計画書 

施工管理担当者通知書 

工事日報 

コンクリート打設施工管理基準（計画表・進行図） 

出来形図（施工中に限る。） 

出来形集計表（施工中に限る。） 

コンクリートのスランプ・空気量試験表 

コンクリートの圧縮強度試験表 

X-R(スランプ・空気量)管理図 

X-Rs-Rm(圧縮強度)管理図施図 

ゆとりの検討表 

粗骨材のふるい分け試験表 

細骨材のふるい分け試験表 

骨材の微粒分量試験 

細骨材の表面水率試験表（容積法） 

細骨材の表面水率試験表（重量法） 

現場配合修正表 

コンクリート配合試し練り修正表 

標準仕様書 

標準仕様書 

標準仕様書 

標準仕様書 

標準仕様書 

標準仕様書 

標準仕様書 

標準仕様書 

標準仕様書 

標準仕様書 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 

施工管理基準 



様

式

第

号

の提出について

工 事 名

令和 年 月 日 契約した上記工事の

について、下記のとおり提出します。

記

１． 別紙のとおり

１． 〃

１． 〃

令和 年 月 日

監督職員

殿

受 注 者

現場代理人 ○印

14



様

式

第

号

指示、承諾、協議、確認、検査、立会 
報告書

願 書

令和 年 月 日

監督職員 殿

受 注 者

現場代理人

主任技術者

工事名 項 目

内 容 監督職員記載事項

15



様

式

第

号

指 示

承 諾
通 知 書

工 事 名

（指示、承諾内容）

１．変更する工種等

２．変更区間延長等

３．変更する理由

上記のとおり 
指示 

する。

承諾

令和 年 月 日

受注者（現場代理人）

殿

監督職員

氏 名 ○印

16



様

式

第

号

工事

施 工 計 画 書

令和 年 月 日に契約した上記工事の施工計画書について、

工事標準仕様書第 条に基づき下記のとおり提出いたします。

記

１．工事概要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････別紙のとおり

２．計画工程表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････別紙のとおり

３．現場組織表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････別紙のとおり

４．安全管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･････別紙のとおり

５．指定機械‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･････別紙のとおり

６．主要資材‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･････別紙のとおり

７．施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）‥‥別紙のとおり

８．施工管理計画‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･別紙のとおり

９．緊急時の体制及び対応‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･別紙のとおり

10．交通管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･････別紙のとおり

11．環境対策‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･････別紙のとおり

12．現場作業環境の整備‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥別紙のとおり

13．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法‥‥････別紙のとおり

14．その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････別紙のとおり

令和 年 月 日

監督職員 殿

受 注 者

現場代理人 ○印
17



現 場 組 織 表

現場事務所

住 所

Ｔ Ｅ Ｌ

現場代理人

氏 名

Ｔ Ｅ Ｌ

主任技術者
( 監理技術者)

氏 名

Ｔ Ｅ Ｌ

担当業務 氏 名

工 程 管 理 係

出来形管理係

品 質 管 理 係

写 真 管 理 係

測 量 係

資 材 係

労 務 係

機 械 係

事 務 係

そ の 他

様

式

第

1
8

号

( 注) 工事の規模、 内容によ り 必要な担当者を定め、 施工に係わる 責任の範囲を明ら かに

し ておく 。



指 定 機 械

工事名

機 械 名

請負者

メ ーカー、規格、形式等 台数 使 用 工 種
作 業 予 定 期 間

４月５月６月７月８月９月10月11月12月１月２月３月
備 考

様

式

第

19

号 ( 注) 主要機械については、 別途写真を整理し ておく こ と 。



仮 設 備 計 画 図

様

式

第

20

号 ( 注) 指定仮設で、 構造及び形状、 寸法等が明示さ れている 場合は省略する こ と ができ る 。

工事名

備

令和

請求者

年 月 日

考



緊急時の 連絡体制

○○事務所

Ｔ Ｅ Ｌ

○○警察署

Ｔ Ｅ Ｌ

○○消防署

Ｔ Ｅ Ｌ

○○町役場

Ｔ Ｅ Ｌ

その他関係官庁

Ｔ Ｅ Ｌ

監督職員

Ｔ Ｅ Ｌ

現 場

Ｔ Ｅ Ｌ

本 店

支 店

Ｔ Ｅ Ｌ

○○病院

Ｔ Ｅ Ｌ

○○労働基準監督署

Ｔ Ｅ Ｌ

電力○○営業所

Ｔ Ｅ Ｌ

○○ガス 営業所

Ｔ Ｅ Ｌ

社員等の連絡先

Ｔ Ｅ Ｌ

様

式

第

2
1

号

( 注) 大雨、 洪水、 強風等の異常気象で災害が発生し た場合又はその恐れがある 場合、 その

他緊急時の場合は、 現場責任者は、 情報連絡、 対策等を上記の連絡系統で速やかに措置

でき る よ う にする 。



年 月 日

施 工 体 制 台 帳

会 社 名

事務所名

許 可 業 種 許 可 番 号 許可( 更新) 年月日

建 設 業 の

許 可

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

発 注 者
及 び 〒
住 所

工事業

工事業

大臣

知事

大臣

知事

特定

一般

特定

一般
第 号 年 月 日

工 期

契 約
営 業 所

区 分 名 称 住 所

元請契約

下請契約

様
式
第
2
2
号
の
１

発 注 者 の
監督職員名

現 場
代 理 人

監 理
技 術 者 名

専 門
技 術 者 名

資格内容

担 当
工事内容

専 任

非専任

権限・ 意見
申 出 方 法

権限・ 意見
申 出 方 法

資 格 内 容

専 門
技 術 者 名

資格内容

担 当
工事内容

第 号 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日
契 約 日 年 月 日



下請人に関する 事項

会 社 名 代 表 者 名

住 所 〒

電 話 番 号 ( ☎ ― ― )

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

工 期
自 年 月 日

至 年 月 日

施工に必要な許可業種

契 約 日

許 可 番 号

年 月 日

許可( 更新) 年月日

建 設 業 の 工事業

許 可

大臣

知事

特定

一般
第 号 年 月 日

工事業
大臣

知事

特定

一般
第 号 年 月 日

現 場 代 理 人

権限・ 意見
申 出 方 法

主任技術者名

資 格 内 容

安 全 衛 生
責 任 者 名

専 任

非専任

安 全 衛 生
推 進 者 名

雇 用 管 理
責 任 者 名

専 門
技 術 者 名

資格内容

担 当
工事内容

様
式
第
22
号
の
２



施 工 体 系 図

発 注 者 契 約 日

下 請 人 名 称

工 事 内 容

工 期

主任技術者氏名

専門技術者名

担当工事内容

自 年 月 日

至 年 月 日

年 月 日

下 請 人 名 称

工 事 内 容

工 期

主任技術者氏名

下 請 人 名 称

工 事 内 容

工 期

主任技術者氏名

元 請 人 名 称

主任(監理) 技術者名

専門技術者名

担当工事内容

様
式
第
22
号
の
３

下 請 人 名 称

工 事 内 容

工 期

主任技術者氏名

下 請 人 名 称

工 事 内 容

工 期

主任技術者氏名

下 請 人 名 称

工 事 内 容

工 期

主任技術者氏名

下 請 人 名 称

工 事 内 容

工 期

主任技術者氏名

下 請 人 名 称

工 事 内 容

工 期

主任技術者氏名

専門技術者名

担当工事内容

工事名称 工 期



― ―693

様 式 集

コ ンク リ ート ポンプ施工計画書

工 事 名 工 作 物

圧

送

業

者

名 称

代 表 者 名

所 在 地

ポンプ保有台数

所 属 協 会 名
最 大 圧 送 距 離

水平

垂直

配車予定ポンプの性能仕様 配 管

最 大 輸 送 量 m /h 区 分 径 実延長 水平換算距離

標 準 輸 送 量

輸 送 量 コ ン ト ロ ー ル

m /h

可・ 不可

水 平 部 分

垂 直 部 分

m

m

m

m

R＝ m

輸 送 可 能 ス ラ ン プ cm～ cm 〃 R＝ m

箇

箇 

m

m

異 物 混 入 防 止 装 置 あり ・ なし 絞 り 管 箇 m

コ ンク リ ート かく 拌装置

逆 転 装 置

ポンプ・ 吐出口連絡装置

あり ・ なし

あり ・ なし

あり ・ なし

フレキシブル
ホ ー ス

合 計

m m

m

工 事 名 コンクリ ートの種類 普通

レ コ
デン

ーク

所 在 地

コ ン ク リ ー ト
輸 送 時 間

最大 分

標準 分

粗骨材最大寸法

呼 び 強 度

ス ラ ン プ

mm

N /mm

cm

ク
ス ー

m 車 台 空 気 量 ％

ト ト 生コ ン 車配車計画 m 車 台

m 車 台

コ ン ク リ ー ト
温 度 の 範 囲

℃～ ℃

労
務
計
画

付 表

生 コ ン 車 誘 導 員 人 バイ ブレ ータ ー 人

ポンプオペレータ ー 人 人

筒 先 作 業 員

１ ． コ ンク リ ート ポンプ配管図

様

式

第

2
4

号

上記のと おり 作成し たので提出し ます。

令和 年 月 日

監督職員 殿

配車予定ポ ン プ

メ ー カ ー

型 式

m

m

配 管 途 中 の 絞 り 管 必要・ 不要 曲 り 管

ィ

ミ リ

施工管理担当者



様

式

第

号

施工管理担当者通知

工 事 名

令和 年 月 日に契約した上記工事について、 工事施工管理

基準に基づき施工管理担当者を下記のとおり定めたので通知します。

記

１．管理担当者 現 住 所

氏 名

生 年 月 日

２．学歴・資格 最終学校名

卒 業 年 次

資 格

免 許

３．工 事 経 歴

期 間 工 事 名 発 注 者

令和 年 月 日

監督職員 殿

25 受注者 ○印



工 事 日 報

工事名 会社名 現場代理人

年 月 作業内容 作業場所 作 業 量 使用機械 出役人員 使用材料 指示・ 承認・ 協議、 特記事項

日㈪ 時間 人 k g

様

式

第

26

号

天 候

気 温

雨 量

天 候

気 温

雨 量

天 候

気 温

雨 量

天 候

気 温

雨 量

天 候

気 温

雨 量

天 候

気 温

雨 量

天 候

気 温

雨 量

日㈫

日㈬

日㈭

日㈮

日㈯

日㈰



―
―

696

参
考

コ ンク リ ート 打設 
計画表
図

令和 年 月 日

工 事 名

工種・ 種別

主任技術者

月 日 ブロック番号 打 設 量

m

様

式

第

27

号 監督職員 殿 現場代理人氏名

進行



出 来 形 図

様

式

第

28

号



出 来 形 集 計 表

月分

工事名
確 認
年月日

令和 年 月 日
現 場
代理人

出 来 形

工種・ 種別 数 量 単位 前 月 本 月 計

数 量 進行率 数 量 進行率 数 量 進行率

様

式

第

29

号

％ ％ ％

摘 要



―
―

699

様
式

集

コ ンク リ ート のス ラ ンプ・ 空気量試験表 規格限界
スラ ンプ 空気量

最大 cm ％
最小 cm ％

工 事 名 主任技術者 粗骨材の最大寸法 m m セメ ント の種類 混和材 水セメ ント 比 ％

ス
ラ
ン
プ
（
cm
）

( x ) ＋( x )

２

X ＋X

＝X

X －X ＝R

X ＝ ÷５ ＝

R ＝ ÷５ ＝

X ＝ ÷10＝

R ＝ ÷10＝

X ±1. 88･R ＝± X ±1. 88･R ＝±

3. 27･Ｒ ＝ 3. 27･Ｒ ＝

記 事

午 前 ( x )

午 前 ( x )
ス
ラ
ン
プ
（
cm
）

( x ) ＋( x )

２

X ＋X

＝X

様

式

第

30

号

管理限 界 の 計 算

記 事

3. 27･Ｒ ＝ 3. 27･Ｒ ＝

番 号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

測 定 月 日

気 温（ ℃)

ブ ロ ッ ク 番 号

午 前 ( x )

午 前 ( x )

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

( x ) ＋( x )

２

午 後 ( x )

午 後 ( x )

２ ＝X

＝X

管理限 界 の 計 算

( x ) ＋( x )

２

午 後 ( x )

午 後 ( x )

２ ＝X

＝X

X －X ＝R

X ＝ ÷５ ＝

R ＝ ÷５ ＝

X ±1. 88･R ＝± X ±1. 88･R ＝±

X ＝ ÷10＝

R ＝ ÷10＝



―
―

700

参
考

コ ンク リ ート の圧縮強度試験表（ 規格値 N/m m )

工 事 名 主任技術者 粗骨材の最大寸法 m m セメ ント の種類 混和材 水セメ ント 比 ％

番 号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15

製 造 月 日

試 験 月 日

材 令 ㈰

養 生 温 度（ ℃)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

質
量
( kg)

破
壊
荷
重
( N )

圧
縮
強
度

( N /m )

強度平均 X ＝

ａ

ｂ

ｃ

ａ

ｂ

ｃ

ａ

ｂ

ｃ

a＋b＋c

３

範 囲
R ＝ X －X

R ＝供試体差

X ＝ ÷５ ＝ X ＝ ÷10＝

R ＝ ÷４ ＝ R ＝ ÷９ ＝

R ＝ ÷５ ＝ R ＝ ÷10＝
管理限 界 の 計 算

X ±2. 66･R ＝± X ±2. 66･R ＝±
様

式

第

31 記 事

号

3. 27±Ｒ ＝

2. 58･Ｒ ＝

3. 27±Ｒ ＝

2. 58･Ｒ ＝
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X-R( ス ラ ンプ・ 空気量) 管理図 工事名 品質特性
主 任
技術者

作成者

品質
特注

ス

ラ

ン

月日

㎝
）

X

空

気

量

様

式

第

X 

R

㎝
）

0

％
）

％
）

0

32

号
記 事

プ

R
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参
考

X -R -R ( 圧縮強度) 管理図

月 日

N /㎟

X

N /㎟

R

0

N /㎟

R

工事名 品質特性 圧縮強度
主 任
技術者

作成者

様

式

第

33

号

0

記 事

予備データ因子



ゆ り 空 量
縮強度

⎫

⎬

⎭

�ス ラ ンプ�

ゆ と り の 検 討 表 �空 気 量�

�圧縮強度�

令和 年 月 日

工 事 名 主任技術者 作成者

規 格 測 定 値

区 分 片 側

規格値

S

下 限

規格値

上 限

規格値

規格を

割る 確

基準正規

分布の上

側確 率 P  

の 点 K P

S － X

σ

SU－SL

σ

ゆと り

の適否

規格に

対する

合 否

変 動

係 数

CV

％

ス ラ ンプ

％ ％

空 気 量

N /m

圧縮強度 0. 05 1. 64

項 目 ス ラ ン プ 空 気 量 圧 縮 強 度

母 標 準 偏 差 の

推 定 値 σ

コ ン ク リ ー ト

標準示方書によ る

圧縮強 度 の 許 容

限 界 の 検 査

R

d 
＝ 
1. 128

＝

R

d 
＝ 
1. 128

＝

R

d 
＝ 
1. 128

＝

S－X

σ

＝ ＞1. 64

規格値 と の 照 合

SU－SL

σ

＝ ＞６ ～８

SU－SL

σ

＝ ＞６ ～８

様

式

第

34

号

変 動 係 数 CV

σ
×100 

σ
×100 

σ
×100

SL

cm cm

SU 率 P

X X X



粗骨材のふる い分け試験表（ J I S A 1102)

工 事 名 主任技術者

試 験 日

ふる い
の大き
さ ( ㎜)

60

ふる いごと の残留量

（ g） 累 計

総残留量
( ％)

通過量 ふる いごと の残留量

( ％)
総残留量
( ％)

ふ

る

い

分

け

試

験

50

40

30

25

20

15

10

５

受 皿

計

試 料 最大寸法 ( m m ) 質量 ( g)

粒 度 曲 線 図

最大寸法 ( m m ) 質量 ( g)

最大寸法 m m

様

式

第

35

号

ふ
る
い
を
通
る
も
の
の
質
量
百
分
率

( ％)
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2. 5 ５ 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100

ふる いの大き さ （ m m )

第 １ 回 第 ２ 回

産 地

（ g） 累 計

通過量
( ％)



細骨材のふる い分け試験表（ J I S A 1102)

工 事 名

試 験 日

ふる い
の大き ふる いごと の残留量
さ ( ㎜)

5. 0

総残留量
( ％)

通過量
( ％)

ふる いごと の残留量

（ g） 累 計

総残留量
( ％)

ふ

る

い

分

け

試

験

2. 5

1. 2

0. 6

0. 3

0. 15

受 皿

計

粗粒率

平 均

10
0

＝

＋
２

＝

10
0

＝

粒 度 曲 線 図

様

式

第

36

号

ふ
る
い
を
通
る
も
の
の
質
量
百
分
率

( ％)
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0. 15 0. 30 0. 60 1. 20 2. 50 5. 00 10. 00

ふる いの大き さ （ m m )

令和 年 月 日 産 地 調 査 者

第 １ 回

（ g） 累 計

主任技術者

第 ２ 回

通過量
( ％)



骨材の微粒分量試験（ J I S A 1103)

試 験 名 骨材の微粒分量
所 属
産 地

試
験
者

測 定
年 月 日

室 温
( ℃)

温 度
( ％)

洗う 前の乾燥
質 量 ( g)

洗った後の乾燥
質 量 ( g)

差引損失質量
( g)

0. 075m m ふるい
を通過する 量の 摘 要
百分率 ( ％)

( 注) 0. 075m m ふる いを通過する 量の百分率＝ 
洗う 前の乾燥質量－洗った後の乾燥質量 

＝×100

摘 要 精度： ２ 回行い測定値と 平均値と の差 細骨材0. 5％ 粗骨材0. 3％以下

試 験 名 同上(メ スシリンダーによる場合)
所

属

試
験
者

測 定
年 月 日

室 温
( ℃)

温 度
( ％)

試 料 の 量
( cc)

泥 の 量
( cc)

泥 の 割 合
( ％)

様

式

第

37

号
摘 要 精度： ２ 回行い測定値と 平均値と の差 細骨材0. 5％ 粗骨材0. 3％以下

洗う 前の乾燥質量

泥の量
( 注) 泥の割合＝ 

試料の量 
＝×100



― ―707

様 式 集

細骨材の表面水率試験表（ J I S A 1111、 容積法)

試験名 細骨材の表面水率試験 所属 試験者

月 日 時
試験の質量

W ( g)
フラスコのマークまで
水を入れた量V ( cc)

フラスコに水と砂を
入れた 量 V ( cc)

V ＝V －V V ＝ 
W
重 表面水率 P＝ 

V －V
V 
×100

( ％)

様

式

第

38

号 精度： ２ 回行い平均と の差 0. 3％以下

比 W －
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参 考

細骨材の表面水率試験表（ J I S A 1111、 重量法)

試験名 細骨材の表面水率試験 所属 試験者

試 料 容器と水の質量 容器と水と試料V ＝W ＋W －W
月日時

W ( g) W ( g) の 質 量 W ( g) ( g) V ＝ 
W
重 
V －V ＝a W －V ＝b 表面水率 P＝ 

a
 
b 
×100

( ％)

様

式

第

39

号 精度： ２ 回行い平均と の差 0. 3％以下

 
比
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現 場 配 合 修 正 表

工 事 名 産 地

実 施
年 月 日

主任技術者

１ ． 示方配合 水セメ ント 比； ％ 細骨材率； ％

単位セメ ント
Ｃ ( kg)

単 位 水 量

W ( kg)
単位細骨材量

S ( kg)
単位粗骨材量

G ( kg)
混 和 剤 量

( kg)

２ ． 現場における 骨材の修正

骨 材 ５ m m ふるいを通過する量( ％) ５ m m ふるいに留まる量( ％) 備 考

細 骨 材 ａ ； ｂ ；

粗 骨 材 ｃ ； ｄ ；

修正骨材量の算出

・ 採取すべき 細骨材量をｘ 、 粗骨材量をｙ と し て、 連立方程式によ り 算出する 。

ふる い分け試験に

よ る

・ 全骨材量 ； x＋y＝S＋G ( Ｓ ； 単位細骨材量、 G 単位粗骨材量)

・ 砂について； ( a/100) x＋( c/100) y＝S

・ 連立方程式を解いて、 表乾状態における 修正骨材量ｘ 、 ｙ を求める

修正細骨材量ｘ ；

修正粗骨材量ｙ ；

３ ． 骨材の表面水の補正

kg

kg

骨 材
表乾状態の
修正単位量

表面水率 表 面 水 の 算 出 現場修正単位量

細骨材 ｘ ；

粗骨材 ｙ ；

kg  P ； ％

kg  P ； ％

P

P

＝x ( P /100)

＝ ( /100) ＝ ( kg)

＝y( P /100)

＝ ( /100) ＝ ( kg)

X ＝x＋P

＝ ＋ ＝

Y ＝y＋P

＝ ＋ ＝

W ＝( P /P ) W W ＝W －W

＝ － ＝

様

式

第

40

号

単位セメ ント
Ｃ ( kg)

単 位 水 量

W ( W W ） ( kg)
単位細骨材量

S( X ） ( kg)
単位粗骨材量

G( Y ） ( kg)
混 和 剤 量

( kg)

水 ｗ ； kg ―
＝( ＋ ) ＝ ( kg)

４ ． 現場配合



コ ンク リ ート 配合試し 練り 修正表

工事名

実 施
年月日

令和 年 月 日

骨材の
産 地

主 任
技術者

令和 年 月 日

調査者

セメ ント の種類

( 標 準 配 合) 
示 方 配 合

W C S G 混和剤 スランプ 空気量 W /C そ の 他

混和剤名

混

合

修

正

％

修 正 量

修正後の
単 位 量

バ ッ チ 量

表
面
水
修
正

試
し
練
り
の
経
過

表
面
水
修
正

骨
材
配
合
修
正

％

修 正 量

標準配合

１

２

３

４

最も 良い
配 合

％

修 正 量

修正後の
単 位 量

％

修 正 量

修正後の
単 位 量

単 位 量 s/a＝

決 定 単 位 量

様

式

第

41

号

備

考


