分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
脇元災害関連緊急治山工事	青森県五所川原市市浦字磯松山国有林579林班地内	土木一式工事	鋼製土留工 3基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
89,500,000円	81,172,900円	令和5年4月25日	青森県五所川原市大字一野坪字馬繋場222番地2 島村産業(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
88,500,000円	令和5年4月	令和6年3月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第5次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年11月27日 ・変更後の契約金額(税抜き) 80,100,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地精査の結果、工種及び数量に変更が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年11月