分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署久慈支署長 大沼 光広

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
小堀内林道改良工事	岩手県下閉伊郡岩泉町安家字大坂本国有林65林班	土木一式工事	林道改良工事 L=169m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
55,369,000円	49,892,290円	令和5年5月17日	岩手県久慈市大川目町12-94-1 山口建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
52,000,000円	令和5年5月	令和6年1月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 令和6年1月29日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 金53,000,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により各工事数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年1月
- 成績評定の結果
 - 評定点 80点