平成28年度　森林整備事業及び治山事業（森林整備）の見通し

平成28年4月1日

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　　辻　祐司

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																	関係森林事務所	備考
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵	歩道修理（km）	衛生伐		
盛岡署	1回	1号	造林事業請負（岩手地区　地拵（山火事後処理）・植付・補植）	4月下旬	約5ヶ月	岩手県岩手郡岩手町			16.55	16.55	0.95													岩手	総合評価
		2号	造林事業請負（紫波地区　地拵・植付・防鹿柵）	4月下旬	約2ヶ月	岩手県盛岡市大ヶ生外		1.77	10.39	8.62														紫波	総合評価
		3号	造林事業請負（雫石地区　地拵・植付）	4月下旬	約2ヶ月	岩手県岩手郡雫石町			13.36	13.36														南畑鶯宿	総合評価
		1号	松くい虫防除事業請負（紫波地区1　衛生伐）	4月下旬	約2ヶ月	岩手県紫波郡紫波町																	138.51	紫波	
		2号	松くい虫防除事業請負（紫波地区2　衛生伐）	4月下旬	約2ヶ月	岩手県紫波郡紫波町																	212.52	紫波	
	2回	1号	造林事業請負（紫波地区　下刈・除伐・歩道整備）	6月中旬	約3ヶ月	岩手県紫波郡紫波町外						36.50		5.47								5.70		紫波・盛岡	
		2号	造林事業請負（雫石地区　下刈・歩道整備）	6月中旬	約3ヶ月	岩手県岩手郡雫石町外						65.49										3.00		雫石・御明神	
		3号	造林事業請負（御所地区　下刈・除伐・歩道整備）	6月中旬	約3ヶ月	岩手県岩手郡雫石町外						23.57		13.82								1.50		御所・南畑鶯宿	
		4号	造林事業請負（岩手地区1　下刈・除伐・歩道整備）	6月中旬	約3ヶ月	岩手県岩手郡岩手町外						12.92		3.41								1.80		岩手	
		5号	造林事業請負（岩手地区2　下刈）	6月中旬	約3ヶ月	岩手県岩手郡岩手町外						98.77												岩手	
	3回	1号	造林事業請（紫波地区　除伐Ⅱ類）	9月上旬	約3ヶ月	岩手県紫波郡紫波町外									41.22									紫波・雫石・御所・南畑鶯宿	
		2号	治山事業請負（大倉沢地区保安林改良工事）	9月上旬	約3ヶ月	岩手県岩手郡雫石町										46.81								南畑鶯宿	
		3号	治山事業請負（高松山地区保安林改良工事）	9月上旬	約3ヶ月	岩手県岩手県雫石町										55.91								南畑鶯宿	
						事業量計	0.00	1.77	40.30	38.53	0.95	237.25	0.00	22.70	41.22	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	351.03		

（注）この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。