
　分任支出負担行為担当官

　　岐阜森林管理署長　久保　芳文

工事種別 工事概要 入札方式

災害復旧工事　29m

予定価格(税抜き) 契約年月日

￥20,157,000.－ 令和３年８月２日

契約金額(税抜き) 工事完成の時期

￥20,000,000.－ 令和３年12月

備考
１　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　　別添「入札公告」のとおり
２　競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
３　入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり
４　予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
５　契約金額の変更を伴う契約の変更
　　・契約変更年月日：令和３年11月26日 　　・変更後の契約金額(税抜)￥20,000,000.－
　　・受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長を行った。
　　・変更後の工事完成の時期：令和４年３月
６　契約金額の変更を伴う契約の変更
　　・契約変更年月日：令和４年３月24日 　　・変更後の契約金額(税抜)￥20,200,000.－
　　・最終出来形確認により数量が確定したため変更契約を行った。
７　成績評定の結果
　　　　　　　評定点：80

工事着手の時期

工事名 施工場所

令和４年３月31日

若栃椹谷林道(上)災害復旧工事 岐阜県下呂市小坂町落合　落合国有林124林班

別紙様式３（一般競争入札）

林道工事
一般競争入札(総合
評価落札方式)

令和３年度　岐阜森林管理署公共工事契約状況

令和３年８月

￥17,733,620.－ 　金子工業株式会社　岐阜県下呂市萩原町萩原1500番地

調査基準価格(税抜き) 契約相手方の商号又は名称及び住所
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： 若栃椹谷林道(上)災害復旧工事

： 岐阜森林管理署

：

４．競争参加資格確認結果通知日 ：

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

金子工業株式会社 有 －

日下部建設株式会社 有 －

競争参加資格確認結果書

１．工　事　名

２．発注機関名

３．入札公告日 令和３年６月22日

令和３年７月８日



企業
評価

技術者
評価

日下部建設（株） 21,500,000 - -

金子工業(株) 155 100 17 8 30 20,000,000 77.5 1 落札

入札書比較価格 （税抜き）

予 定 価 格 （税込み）

調 査 基 準 価 格 （税抜き）

基 準 評 価 値

　　　　　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執 行 官 　　　印

立会職員 　　　印

確認職員 　　　印

入　　札　　執　　行　　調　　書

第二回入札

工事名：若栃椹谷林道（上）災害復旧工事

入札者の商号又は名称 総計

農林水産技官

久保　芳文

橋本　角則

小林　真知子

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行年月日：　令和３年７月２９日

農林水産技官

22,172,700

20,157,000

17,733,620

49.6106

農林水産技官

備考施工
体制

評価点
金額 金額評価値 順位 評価値 順位

技術評価点

標準点
技術提案加算点

第一回入札



 

　

路線名 若栃椹谷林道（上） 支線名

工　事　名

施　工　地

森林管理局 中部森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和  3　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

落合国有林124林班

岐阜森林管理署

岐阜県下呂市小坂町落合

若栃椹谷林道（上）災害復旧工事



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     

明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要
1 土工 3.00 工種 - 605,000
2 擁壁工 1.00 工種 - 8,835,000
3 排水施設工等 2.00 工種 - 248,000
4 仮設工 5.00 工種 - 1,349,000

　　　細　　計 11,037,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 1,834,000
　　　細　　計 1,834,000
　　　小　　計 12,871,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 4,179,000
　　　小　　計 4,179,000
　　 　　計 17,050,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 3,382,000
　　　　 計 3,382,000
　　　合　　計 20,432,000
消　費　税　相　当　額 2,043,200
　　　合　　計 2,043,200
　　　総　　計 22,475,200

若栃椹谷林道（上）災害復旧工事
岐阜森林管理署 本署



明 細 表

1 土工 1号箇所

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署 本署

単価No 名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

78 [ 施 工 々  種 ] 3.00 工種 0
7101 純盛土 25.00 m3 8,525

7103 運搬残土D2 260.00 m3 270,400

7104 構造物とりこわし工 45.00 m3 326,295



明 細 表

2 擁壁工 1号箇所

ｺｰﾄﾞNo

単価No

78
7106

（構造） （森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署 本署
名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考

[ 施 工 々  種 ] 1.00 工種 0
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 159.00 m3 8,835,630

 

   

 



明 細 表

3 排水施設工等 1号箇所

ｺｰﾄﾞNo

単価No

78
7108

7110

（構造） （森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署 本署
名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考

[ 施 工 々  種 ] 2.00 工種 0
ｺﾝｸﾘｰﾄU形横断溝300B 5.00 ｍ 234,460

植生ﾏｯﾄ水路工 2.50 ｍ 13,595

 

 

 
 
 



明 細 表

4 仮設工 1号箇所

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署 本署

単価No 名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考

78 [ 施 工 々  種 ] 5.00 工種 0
7111 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬工 93.63 ｔ 15,261

7112 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理費 93.63 ｔ 205,986

7117 仮締切工 1.00 式 729,647

7119 作業道作設 1.00 式 51,680

7122 ゲート設置工 2.00 基 347,200



　

明 細 表

5 間接工事費 共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱

(構造)    Ｔ 直接工事費(+) 11,037,000 o 適用諸経費率 8 道路工事
Ａ 積上仮設費等(+) 91,000 a 原定率共通仮設費率(%)

b 施工地域補正係数

Ｐ 定率仮設費算定対象額 11,128,000 d  採用仮設費率  

1.3

15.67

単価No 名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考
7121 雨量計設置 1.00 式 91,572

小計 (A積み上げ仮設費) 91,000
小計
定率共通仮設費 P  *  15.67 % 1.00 式 1,743,000

計 1,834,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増

12.05


