
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官代理

東京神奈川森林管理署　総括事務管理官　石井　和芳

29,090,000 円 円

28,900,000 円

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　　・変更契約年月日　令和7年1月30日（工期延長）　　　　
　　・変更契約年月日　令和7年2月21日　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　28,700,000円　　　　　

　　・変更後の工事完成の時期　　令和7年2月

○成績評定の結果　　評定点　76 点　　

　　　　　　　　　　　　を取りやめたことにともなう変更減。

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和6年6月 令和7年1月　　

　　・変更の理由　  土工掘削で当初想定していた土質条件と差異があったため、現地に即した土質条件での設計変更となったことにともない、一部工種の

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

26,262,890 令和6年6月28日 株式会社佐久間工務店　　東京都三宅島三宅村阿古397番地

三宅島（沖ノ平）地区防災林造
成工事

東京都三宅島三宅村坪田
沖ノ平国有林302林班地内

土木一式工事
コンクリート防風工25.8m,石積防風工(補
修)1式,丸太防風柵工80m,既設石積防風工
取壊し28m3,ほか

一般競争入札

総合評価落札方式

令和５年度　東京神奈川森林管理署公共工事契約状況

令和 7年  4月  1日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


