令和5年度 大分西部森林管理署 公共工事契約状況

令和6年8月26日

分任支出負担行為担当官
大分西部森林管理署長 平井 郁明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
石垣鶴見治山工事（境川1溪）		大分県別府市南立石地内		治山工事	コンクリート谷止工 2個 924.7m ³ 柔構造待ち受け工 18m	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
102,266,000円	90,976,660円	令和5年7月6日		大分県玖珠郡九重町大字町田512-1 小倉建設株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
101,800,000円	令和5年7月	令和6年7月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年1月11日	令和6年7月25日
②変更後の契約金額	15,700,000円(税抜き)	円(税抜き)
③変更の理由	新規工種の追加によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和6年2月15日
②変更後の工事完成時期	令和6年7月

○成績評定の結果

評定点79点