(随意契約)

令和元年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 2年 9月 1日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 唐澤 智

工 事 名		施 工 場 所		工 事 種 別	工 事 概 要
歯朶谷山(34)災害関連緊急工事(明許)		愛媛県伊予市上三谷 歯朶谷山国有林34林班		治 山 工 事	溪間工一式
契約方式	予定価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	32,609,000 円	令和元年9月30日		高知県吾川郡仁淀川町寺村1837番地 大谷・森安経常建設共同企業体	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
32,000,000 円	令和元年10月	令和2年3月			

- 契約の変更を行った場合 (第1回変更)
 - ・変更契約年月日 令和 2年 3月10日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 32,000,000 円
 - ・変更の理由 工期延長による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 7月
- 契約の変更を行った場合 (第2回変更)
 - ・変更契約年月日 令和 2年 6月19日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 32,000,000 円
 - ・変更の理由 工期延長による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 8月
- 契約の変更を行った場合 (第3回変更)
 - ・変更契約年月日 令和 2年 8月17日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 33,250,000 円
 - ・変更の理由 新規工種及び実行変更による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 8月
- 成績評定の結果
評定点 76点