別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 米代東部森林管理署上小阿仁支署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年12月18日

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
ボタラ沢林道ほか災害調査測量設計業務		秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田外4字小沢田外7国有林110林班外		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	7,070,000円	令和6年9月27日		秋田県秋田市川尻みよし町11番1号 株式会社 都市整備	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
6,500,000円	令和6年9月	令和6年10月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 令和6年10月31日
 - ・ 変更の理由 現地精査において設計延長の数量増が確認されたことに伴い変更を行った。
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和6年11月
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 10,200,000円
- 成績評定の結果
 - ・ 業務成績評価 78点、技術者成績評価(管理技術者 78点、照査技術者 78点)